

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年7月4日

計画の名称	つくば 市宅地耐震化推進事業（防災・安全）																										
計画の期間	平成27年度～平成29年度（3年間）			交付対象	つくば市																						
計画の目標	本計画により、大規模盛土造成地の変動予測調査（第1次スクリーニング等）を行い、調査結果に基づき大規模盛土造成地マップ等の作成・公表することで、つくば市総合計画における市民の防災意識の高揚を図り、安全・安心なまちづくりを推進していく。																										
計画の成果目標（定量的指標）	市内における大規模盛土造成地の把握																										
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値 (H27当初)</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値 (H29末)</th> </tr> <tr> <td>・第一次スクリーニング結果の公表率</td> <td>0%</td> <td></td> <td>100%</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>・第二次スクリーニング計画作成</td> <td>0%</td> <td></td> <td>100%</td> </tr> </table>											定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)	・第一次スクリーニング結果の公表率	0%		100%		・第二次スクリーニング計画作成	0%		100%
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																							
	当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H29末)																								
・第一次スクリーニング結果の公表率	0%		100%																								
・第二次スクリーニング計画作成	0%		100%																								
全体事業費	合計 (A+B+C)	8.5百万円	A	8.5百万円	B		C	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	100.0%																		

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価（中間評価）の実施体制	事後評価（中間評価）の実施時期
市内において評価を実施	平成30年7月
	公表の方法
	市HPにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H27	H28	H29	H30	H31		
A1-1	防災	一般	つくば市	直接	つくば市	-		宅地耐震化推進事業	変動予測調査 (11.5km <sup>2</sup> )	つくば市						8.5	
合計											8.5						
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31			
合計																	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27	H28	H29	H30	H31			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						


2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	市内における大規模盛土造成地を把握し、マップ公表により市民の防災意識の向上に寄与した。		
II 定量的指標の達成状況	指標	最終目標値	100%
		最終実績値	100%
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況	目標値と実績値に差が出た要因		

3. 特記事項（今後の方針等）

(参考様式3)

計画の名称	つくば市宅地耐震化推進事業（防災・安全）		
計画の期間	平成27年度～平成29年度（3年間）	交付対象	つくば市

The map displays the geographical outline of Tsukuba City, enclosed by a red border. The interior is filled with a light gray grid representing residential blocks. Numerous small green markers are scattered across the map, primarily concentrated in the central and eastern parts of the city, indicating specific locations or areas of interest related to the seismic retrofitting project. A north arrow is positioned in the upper right quadrant of the map area.