

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
つくば市建設部公園・施設課において事後評価を実施	事後評価完了後、検証の完了を持って実施（令和7年度）
	公表の方法
	つくば市ホームページにおいて公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	長寿命化計画に基づき、緊急的に対策が必要な131施設の更新を実施し、利用者が安全・安心に利用できる都市公園機能の確保が図られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
長寿命化計画に基づき、緊急的に対策が必要な施設から優先して対策を実施する。	

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	公園施設長寿命化計画を策定した公園の割合		
	最 終 目標値	100%	長寿命化計画策定時の想定より資材価格が高騰し、対策に必要な予算が確保できなかったため事故の懸念がある施設から優先的に実施した。
	最 終 実績値	97%	