

事業スケジュール

| 年度 | 令和3年(2021年) | | | | | | | | | | | | 令和4年(2022年) | | | | | | | | | | | | 令和5年(2023年) | | | | | | | | | | | | 令和6年(2024年) | | | | | | | | | | | | 令和7年(2025年) | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|---|------|---|---|---|----|----|----|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|-----------|-------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|---|---|
| | 月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
| | 学校建設 | | | 用地契約 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月議会 用地契約承認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 令和8年度供用開始 | | | | | | | | | | | | | |
| 学区審議 開校準備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 学区審議会開催 | | | | | | | | | | | | 保護者・地域住民説明会 | | | | | | | | | | | | 職員による安全点検 | | | | | | | | | | | | 通学路等の検討 | | | | | | | | | | | | 通学路安全対策 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 開校準備委員会開催 | | | | | | | | | | | | | |

（仮称）中根・金田台地区小学校