

【開校までの主なスケジュール】

	令和3年度（2021年）												令和4年度（2022年）												令和5年度（2023年）												令和6年度（2024年）																							
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
校舎建設工事	基本・実施設計												建設工事																																															
通学区域、就学手続き													保護者説明会												地域住民説明会												通学区域の決定												新設校への就学手続き											
開校準備委員会																									開校準備委員会開催																																			
通学路安全対策													職員による安全点検												通学路等の検討												通学路安全対策												開校											
学校名																									学校名の検討、決定																																			
校歌・校章																																					校歌・校章の選定、決定																							
制服・体操服等																																					制服・体操服等の選定、決定																							

※通学路安全対策については、開校後も継続して実施されます。

※開校準備委員会では、PTA組織等についても協議、決定される予定です。