つくば市人口ビジョン・総合戦略策定スケジュール

資料8

	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月	12月	1月	2月			3月			4月
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬				上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬
創生本部会議		第1回本部会議3/16(月)					第2回本部会議(有識者会議・専門部会・調査内容検討)5/7(木)				第3回本部会議(人口推計経過・調査内容の確認)6/15				第4回本部会議(人口ビジョンの策定)7/28(火)予定		第5回本部会議(総合戦略(案)の策定)8/14(金)予定							第6回本部会議(総合戦略の策定)10/30(金)予定									第7回本部会議(交付金事業の検証)3/10(木)又は		
幹事会議					第1回幹事会(有識者会議・専門部会・調査内容検討)4/15(水)				第2回幹事会(人口推計経過，調査内容の確認)5/26(火)				第3回幹事会(人口ビジョンの策定)7/7(火)予定			第4回幹事会(総合戦略(案)の策定)8/4(火)予定							第5回幹事会(総合戦略の策定)10/21(水)部長会後予定							第6回幹事会(交付金事業の検証)2/23(火)予定				
専門部会・WG								専門部会・WG説明会(骨子策定)5/12～	WGの開催・とりまとめ～6/5(金)		専門部会の開催・とりまとめ6/8(月)～7/3(金)			総合戦略概略策定																				
有識者会議										第1回有識者会議(人口推計経過・調査内容の確認・交付金事業の紹介)6/5(金)				第2回有識者会議(人口ビジョンの策定)7/16(木),17(金)予定			第3回有識者会議(総合戦略(案)の策定)8/11(火),12(水)予定													第4回有識者会議(交付金事業の検証)3/4(金)予定			
議　会																	全協案件報告期限8/14(金)	全員協議会8/17～21	定例会開会9/2(水)		定例会閉会9/18(金)													
事務局対応					有識者会議・専門部会メンバー確定		人口推計開始，総合戦略策定開始								人口ビジョン完成				広報誌9/1号パブコメ周知 9月庁議9/3(木) 人口ビジョン・総合戦略のパブコメ実施9/4(金)～30(水)			パブコメ意見の取りまとめ		11月庁議，総合戦略策定・公表(10/30)										
市民意識調査・懇談会等							①市民意識調査設計				①市民意識調査配布	①市民意識調査回収	①市民意識調査第一報	市民懇談会7/14(火)，16(木)，18(土)																				
							②学生進路調査設計				②学生進路調査配布	②学生進路調査回収	②学生進路調査第一報																					