全員協議会資料４

令和３年(2021年) ５月14日

市民部スポーツ施設整備室

（仮称）つくば市陸上競技場整備検討に係るスケジュール（案）

令和3年度（2021）												令和4年度（2022）	令和5年度（2023）	令和6年度（2024）	令和7年度（2025）	令和8年度（2026）
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
	●4月28日庁議に以下を報告 ・(仮称)つくば市陸上競技場整備基本構想 ・同概要版 ・パブリックコメント実施結果報告書											←→ 基本計画策定	←→ 基本設計 実施設計	←→ 工事施工		←→ 供用開始
		●5月14日全員協議会に以下を報告 ・(仮称)つくば市陸上競技場整備基本構想 ・同概要版 ・パブリックコメント実施結果報告書														
		●6月広報誌及び市ホームページに以下を公表 ・(仮称)つくば市陸上競技場整備基本構想 ・同概要版 ・パブリックコメント実施結果報告書 ・市民説明会の開催														
			●●市民説明会を開催 ①6月23日(水)　14：00～15：00　豊里交流センター ②6月23日(水)　19：00～20：00　市役所2階201会議室 ③6月26日(土)　10：00～11：00　豊里交流センター ④6月26日(土)　15：00～16：00　市役所2階203会議室												
				←→ ●大規模事業評価期間（予定）					●対応方針決定（予定）							