【スケジュール】6-7公共交通政策点検・評価業務及び交通計画策定業務委託

工　程	R6年度												R7年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
契約締結			▼6/26予定																					
現交通計画の点検・評価			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
R6年度点検・評価			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
R7年度点検・評価													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
交通体系調査の中期点検・評価			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
短期(R2年度)点検・評価			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
中期(R7年度)点検・評価													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
市内バス路線の再編			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
状況把握、バスの在り方検討、市内バス路線図案等作成			■	■	■	■	■	■	■	▼活性協														
市内ワークショップ										■	■	■	■	■										
つくバス運行車両数、運転士数決定										■	■	■												
つくバス運行ダイヤ案等作成										■	■	■	■	■	▼活性協									
再編に向けた関係者調整、説明会等			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
第２次交通計画の策定			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
調査・分析			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
検討事項			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
第２次交通計画の策定			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
パブリックコメント																						■		
第２次交通計画の承認																							▼	
第２次交通計画の公表																								▼
中間納品									▼															
最終納品																								▼