

案 1（学園の森・みどりの学園と同様の形式）

| 時期（令和 4 年）                | 校名案                    | 校章案         |
|---------------------------|------------------------|-------------|
| 【第 2 回委員会】<br>1 月 14 日（金） | 選定方法の検討・決定<br>公募に関する調整 |             |
| 1 月中旬～下旬                  | 公募実施                   | ↓           |
| 【第 3 回委員会】<br>2 月上旬       | 候補の絞り込み<br>アンケートに関する調整 |             |
| 2 月上旬～中旬                  | アンケート実施                | 公募実施        |
| 【第 4 回委員会】<br>2 月下旬       | 校名案決定                  | デザイン化に関する調整 |
| 2 月下旬～3 月中旬               |                        | デザイン化       |
| 【第 5 回委員会】<br>3 月中旬       |                        | アンケートに関する調整 |
| 3 月中旬～下旬                  |                        | アンケート実施     |
| 【第 6 回委員会】<br>3 月下旬       |                        | 校章案決定       |

【ポイント】

- 学園の森、みどりの学園と同様に、校名案の公募を先行して実施する。その後、校名案のアンケートと校章案の公募を同時に実施する。
- 校章案について、校章案の公募から校章案の決定までのスケジュールが非常にタイトであり、適宜スケジュールの変更（校名案の公募期間の短縮等）を検討する必要がある。

校名案・校章案選定スケジュール（案）

案2

| 時期（令和4年）             | 校名案  | 校章案         |
|----------------------|--|-------------|
| 【第2回委員会】<br>1月14日（金） | 選定方法の検討・決定<br>公募に関する調整                     |             |
| 1月中旬～下旬              | 公募実施                                       |             |
| 【第3回委員会】<br>2月上旬     | 候補の絞り込み<br>アンケートに関する調整（校名）・デザイン化に関する調整（校章） |             |
| 2月上旬～下旬              | アンケート実施                                    | デザイン化       |
| 【第4回委員会】<br>2月下旬     | 校名案決定                                      | アンケートに関する調整 |
| 2月下旬～3月中旬            |  | アンケート実施     |
| 【第5回委員会】<br>3月下旬     |  | 校章案決定       |

【ポイント】

- 校名案と校章案の公募を同時に実施する。
- 校章案について、公募実施後の「デザイン化→アンケート実施→校章案決定」に係る期間を確保できる。
- 校名案の候補がないなかでの校章案の公募となるため、校名をイメージした校章デザインの作成が困難である。（校名以外から着想を得て校章デザインを作成することになる。）