

【（仮称）研究学園小学校、研究学園中学校開校までの主なスケジュール】

	令和3年度（2021年）												令和4年度（2022年）												令和5年度（2023年）																																		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																							
校舎建設工事			建設工事																									開 校																															
拡張グラウンド整備									整備工事																																																		
通学区域、就学手続き			保護者説明会				地域住民説明会			通学区域の決定										新設校への就学手続き																																							
通学路安全対策					職員による安全点検				通学路等の検討				通学路安全対策																																														
開校準備委員会									開校準備委員会開催																																																		
学校名										学校名の検討、決定																																																	
校歌・校章													校歌・校章の選定、決定																																														
制服・体操服等												制服・体操服等の選定、決定																																															

※通学路安全対策については、開校後も継続して実施されます。

※開校準備委員会では、PTA組織等についても協議、決定される予定です。