

## 今後のスケジュール

## 1 全体スケジュール

別紙のとおり

## 2 校名の選定

## (1) 選定時期

新設校の校名案は、今後、校章、校歌などの検討を行う上で事前に選定しておく必要があるため、令和4年(2022年)12月末までに選定していただきたいと考えます。


## (2) 校名決定の流れ(案)

時 期	内 容
第2回委員会 (令和4年8月)	○選定方法の検討・決定
	○校名案の募集(公募又はその他の方法)
第3回委員会 (令和4年9月)	○校名案の候補の絞り込み ○最終選定に向けた検討・調整
	○校名案に関するアンケート等
第4回委員会 (令和4年10月)	<b>○校名案選定</b>
	○校名案を地域・保護者へ周知 ○定例議会に議案提出
(令和5年9月)	○つくば市立学校設置条例改正 ( <b>校名決定</b> )

### (3) 具体的な校名案の選定方法

委員会で校名案を選定する場合、つくば市の過去の事例（みどりの学園・学園の森）及び他自治体の事例を踏まえると、以下のフロー図のとおり選定を行うことが想定されます。次回（第2回）開校準備委員会にて、選定方法について決定いただきたいと思います。

#### 【校名案選定フロー】



#### ★1 公募の検討ポイント

- ①応募期間（2～3週間、1か月など）
- ②応募対象（児童生徒、保護者、地域住民、教職員など）
- ③応募方法（電子申請、応募用紙など）

#### ★2 アンケートの検討ポイント

- ①回答期間（2～3週間、1か月など）
- ②回答対象（児童生徒、保護者、地域住民、教職員など）
- ③回答方法（電子申請、応募用紙など）

### 3 校章案の選定

#### (1) 選定時期

新設校の校章のデザインは、学校施設のサインに使用するなど、施設建設の工期に関わるものであるため、令和5年（2023年）3月末までに校章案を選定していただきたいと考えます。

#### (2) 基本的な考え方

校章案の検討に当たっては、以下の点に留意していただきたいと考えます。

- 作成者が創作した未発表でオリジナルのものとする
  - デザインに関する一切の権利（著作権等）は、つくば市教育局及び新設校に帰属すること
  - デザインに使用する色は3色以内とし、グラデーション（ぼかし）は使用しないこと
  - デザインを拡大・縮小して使用できるよう配慮すること
  - 白黒等で使用してもイメージが損なわれないようにすること
- ※最小で1.5 cm 四方サイズでの使用を予定


#### (3) 校章決定の流れ（案）

時 期	校 名 案	校 章 案
第2回委員会 (令和4年8月)	○選定方法の検討・決定	○選定方法の検討・決定
	○校名案の募集	
第3回委員会 (令和4年9月)	○校名案の候補の絞り込み ○最終選定に向けた検討・調整	○校章案の募集に関する調整
	○校名案に関するアンケート等	○校章案の募集（公募又はその他の方法）
第4回委員会 (令和4年10月)	○ <b>校名案選定</b>	○校章案の候補の絞り込み ○最終選定に向けた検討・調整
		○校章案に関するアンケート等
第5回委員会 (令和4年11月)		○ <b>校章案選定</b>

#### (4) 具体的な校章案の選定方法

委員会で校章案を選定する場合、つくば市の過去の事例（みどりの学園・学園の森）及び他自治体の事例を踏まえると、以下のフロー図のとおり選定を行うことが想定されます。次回（第2回）開校準備委員会にて、選定方法について決定いただきたいと思います。

##### 【校章案選定フロー】



##### ★1 公募の検討ポイント

- ①応募期間（2～3週間、1か月など）
- ②応募対象（児童生徒、保護者、地域住民、教職員など）
- ③応募方法（電子申請、応募用紙など）

##### ★2 特定の方へ依頼する際の検討ポイント

- ①依頼先（保護者・教職員・市役所職員・専門業者など）
- ②依頼に係る諸費用

##### ★3 アンケートの検討ポイント

- ①回答期間（2～3週間、1か月など）
- ②回答対象（児童生徒、保護者、地域住民、教職員など）
- ③回答方法（電子申請、応募用紙など）

#### 4 その他

##### (1) 制服・体操服の決定

検討開始 令和5年(2023年)1月頃

締 切 令和5年(2023年)9月頃

##### (2) 校歌の決定

検討開始 令和4年(2022年)12月頃

締 切 令和6年(2024年)3月頃

##### (3) 通学路安全対策

検討開始 令和4年(2022年)11月頃

※令和3年(2021年)8月～11月にかけて市職員による安全点検実施済み

##### (4) PTA 組織検討・役員選出

検討開始 令和6年(2024年)1月頃

締 切 令和6年(2024年)3月頃

#### 5 次回(第2回)開校準備委員会について

##### (1) 開催予定日

令和4年(2022年)8月

##### (2) 議案

① 校名案について

② 校章案について