

(仮称)香取台地区小学校開校準備委員会スケジュール(案)

| 年度 | | 3年度 | | | | 4年度 | | | | | | | | | | | 5 | | | | |
|---------|---------|-----------|----------|----------|----------|---------------------|---------------|---|-----------------|-------------|------------------|----|----|----|---------------|---|---|----|----|--|--|
| 月 | | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 開校準備委員会 | 委員会開催 | ★ 第1回 | ★ 第2回 | ★ 第3回 | ★ 第4回 | ★ 第5回 | 第6回～第〇回(適宜設定) | | | | | | | | | | | 開校 | | | |
| | 校名 | 校名案の選定・決定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 校章 | 校章案の選定・決定 | | | | 校章・校旗等作成、学校施設への校章設置 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 校歌 | | | | | 校歌の作成・決定 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 体操服 | | | | | 体操服の選定・決定 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 通学路安全対策 | | | | | 通学路等の検討 | | | 通学路安全対策(開校後も継続) | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | | | | | 新PTA組織編制・役員選出 | | | | | | |
| 教育局 | 通学区域 | 通学区域の決定 | | | | | | | | | | | | | | | | | 開校 | | |
| | 条例改正 | | | | | | | | | 教育局 議案提出 | 議会 条例改正 提出 | | | | | | | | | | |