

校名案・校章案選定スケジュール（案）

案 1（当初の案）

時期（令和 4 年）	校名案	校章案	
【第 2 回委員会】 8 月 22 日（月）	選定方法の検討・決定 公募に関する調整		
9 月 1 日（木）～23 日（金）	公募実施	↓	
【第 3 回委員会】 10 月 7 日（金）	候補の絞り込み アンケートに関する調整		
10 月中旬	アンケート実施		
【第 4 回委員会】 10 月下旬	校名案決定		
11 月上旬～11 月中旬			公募実施
【第 5 回委員会】 11 月下旬			候補の絞り込み デザイン化に関する調整
12 月上旬～1 月上旬			デザイン化
【第 6 回委員会】 1 月中旬		アンケートに関する調整	
1 月下旬～2 月上旬		アンケート実施	
【第 7 回委員会】 2 月中旬		校章案決定	

校名案・校章案選定スケジュール（案）

案2（冬休みに校章案を公募）

時期（令和4年）	校名案	校章案	
【第2回委員会】 8月22日（月）	選定方法の検討・決定 公募に関する調整		
9月1日(木)～23日(金)	公募実施	↓	
【第3回委員会】 10月7日（金）	候補の絞り込み アンケートに関する調整		
10月中旬～下旬	アンケート実施		
【第4回委員会】 11月上旬	校名案決定		
11月中旬～1月上旬	冬休み(12/24～1/9)を 含んでの公募⇒		公募実施
【第5回委員会】 1月中旬			候補の絞り込み デザイン化に関する調整
1月下旬～2月中旬			デザイン化
【第6回委員会】 2月下旬		アンケートに関する調整	
3月上旬		アンケート実施	
【第7回委員会】 3月中旬		校章案決定	