

【（仮称）中根・金田台地区小学校開校準備委員会 スケジュール（案）】

年度	6年度						7年度												8年度	
月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	
委員会	★ 第1回	第2回～ 適宜開催																		
校 名		校名案の選定																	開 校	
校 章			校章案の選定																	
校 歌							校歌の選定・作成													
体操服							体操服の協議・選定													
通学路 安全対策		通学路等の検討						通学路の安全対策（開校後も継続）												
その他															PTA組織の検討					