



事業スケジュール

No	年度	令和元年(2019年)												令和2年(2020年)												令和3年(2021年)												令和4年(2022年)												令和5年(2023年)												令和6年(2024年)																				
	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3									
	①	敷地内増築	敷地内増築												供用開始																																																																			
②	(仮)研究学園 小学校建設 20教室分程度													基本・実施設計												建設工事												供用開始																																												
③	(仮)研究学園 中学校建設 10教室分程度													基本・実施設計												建設工事												供用開始																																												
②・③	(仮)研究学園 小・中学校建設 学区・開校スケジュール													学区審議会開催						住民説明会						開校準備委員会開催						供用開始																																																		

学園の森・研究学園小中

