

つくば市人口ビジョン・総合戦略に関するスケジュール

資料4-1

	平成27年度																			平成28年度														
	3月	4月	5月		6月		7月			8月		9月			10月			11月～2月			3月			4月～6月			7月	8月	9月～2月			3月		
			上旬	下旬	上旬	中旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬					上旬	中旬	下旬								上旬	中旬	下旬
創生本部会議	第1回本部会議 3/16(月)		第2回本部会議 (有識者会議・専門部会・調査内容検討)5/7(木)			第3回本部会議 (人口推計経過・調査内容の確認)6/15			第4回本部会議 (人口ビジョンの策定)7/28(火)		第5回本部会議 (総合戦略(案)の策定)8/18(火)					第6回本部会議 (総合戦略の策定)10/30(金)						第7回本部会議 (交付金事業の検証)3/23(水)										H28年度本部会議 (交付金事業の検証)3月下旬		
幹事会議		第1回幹事会 (有識者会議・専門部会・調査内容検討)4/15(水)		第2回幹事会 (人口推計経過, 調査内容の確認)5/26(火)			第3回幹事会 (人口ビジョンの策定)7/7(火)			第4回幹事会 (総合戦略(案)の策定)8/4(火)					第5回幹事会 (総合戦略の策定)10/21(水)						第6回幹事会 (交付金事業の検証)3/4(金)										H28年度第1回幹事会 (交付金事業の検証)3月上旬			
有識者会議					第1回有識者会議 (人口推計経過・調査内容の確認・交付金事業の紹介)6/5(金)			第2回有識者会議 (人口ビジョンの策定)7/16(木)			第3回有識者会議 (総合戦略(案)の策定)8/12(水)										第4回有識者会議 (交付金事業の検証)3/17(木)						平成27年度評価指標の確定版の送付					H28年度有識者会議 (交付金事業の検証)3中旬		
事務局対応		有識者会議・専門部会メンバー確定	人口推計開始, 総合戦略策定開始								広報誌9/1号パブコメ周知 9月庁議9/3(木) 人口ビジョン・総合戦略のパブコメ実施9/4(金)～30(水)	パブコメ意見の取りまとめ			11月庁議, 総合戦略策定・公表(10/30)											平成27年度評価指標の確定								