

	平成28年度										平成29年度																																			
	4月～10月					11月	12月	1月～2月		3月			4月	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月	12月	1月	2月	3月										
									上旬	中旬	下旬			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	中旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬					上旬	中旬	下旬											
幹事会議									H28第1回幹事会(事業の評価・検証) 〈書面協議〉							第1回幹事会 (中間見直し案の協議)						第2回幹事会(中間見直し案の協議)						第3回幹事会 (改定案の確定)									第4回幹事会 (事業の評価・検証)									
有識者会議									平成27年度評価指標の確定版の送付					H28第1回有識者会議 (事業の評価・検証)						第1回有識者会議・部会 (中間見直し案の協議)					第2回有識者会議・部会 (中間見直し案の協議)						第2回有識者会議・部会 (中間見直し案の確定)								第4回有識者会議 (事業の評価・検証)							
創生本部会議													H28第1回本部会議 (事業の評価・検証)						第1回本部会議 (中間見直し案の協議)					第2回本部会議 (中間見直し案の協議)									第3回本部会議 (中間見直し案の確定)							第4回本部会議 (事業の評価・検証)						
事務局対応								平成27年度評価指標の確定								総合戦略の中間見直し作業・改訂案の作成									見直し案の再修正					広報誌9/1号 パブコメ周知 総合戦略の パブコメ実施 9/1～30	パブコメ意見の 取りまとめ				見直し版総合 戦略策定・公表					平成29年度評価・検証 案作業				平成29年度評価・検証の速報 版策定		