

旧上郷高校解体工事 に関する説明会

令和7年(2025年)10月
市民部スポーツ施設課



本日の内容

(仮称) つくば市陸上競技場整備について

説明者：つくば市スポーツ施設課

1 事業計画の背景と経緯

2 計画概要図

3 市道3-2189号線の一部通行止めについて

4 整備スケジュール

旧上郷高校解体工事について

説明者：(株)田崎

1 解体工事の概要

2 解体工事工程表

3 工事車両搬入計画

4 騒音対策について



(仮称)つくば市陸上競技場整備について

～事業の概要～

事業計画の背景と経緯

現状

- 小中学生等の公認記録の取れる市営の陸上競技場がない。
- 筑波大学や近隣の自治体等の施設を借用している。

陸上競技場整備に向けたこれまでの検討経緯


平成31年(2019年)	陸上競技場整備に関する学校跡地調査 ⇒ 上郷高校跡地が総合的に高い評価
令和3年(2021年)	基本構想を策定 大規模事業評価を実施 ⇒ 概ね妥当
令和4年(2022年) ～令和6年(2024年)3月	基本計画を策定 ・具体的な施設内容、規模、配置 ・事業費と整備スケジュール
令和6年(2024年)4月～	上郷高校解体設計及び陸上競技場整備基本・実施設計に着手

計画概要図

現況(旧上郷高校)



基本計画図



市道3-2189号線の一部通行止めについて



市道3-2189号線の一部

↓
通行禁止

(2025年10月27日(月)～)

上郷児童館および児童クラブまでの動線

(2025年10月14日(火)
～陸上競技場完成)

※ 陸上競技場完成後は、競技場敷地
内の園路を通行

整備スケジュール

実施内容	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)
基本計画	基本計画					
設 計		解体設計				
		基本・実施設計				
工 事			解体工事			
				整備工事		供用