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１．長寿命化修繕計画の目的

１）目的

２）管理橋梁の現状

 ： 供用年数50年以上

 ： 供用年数50年未満

● 管理橋梁数

46015 m未満の橋梁数

建設から50年が経過した橋梁の割合

　10年後、供用年数が50年以上となる橋梁の割合は83 %である。また20年後は91 %まで増加し、

30年後にはほぼ全ての橋梁が供用年数50年以上となる。

10215 m以上50 m未満の橋梁数

600合　計

50 m以上の橋梁数 38

　現在管理する橋梁は600橋であり、このうち1975年以前に架設され、供用年数が50年以上である

橋梁は全体の41 %である。

　つくば市が管理する橋梁は600橋あるが、その多くが高度経済成長時に建設されており、今後、
老朽化が急速に進み、劣化損傷による第三者被害の危険、大規模補修や架け替えによる膨大な
費用及び損傷や工事に伴う通行規制による社会的損失等が急増する事が予測される。
　この事から、橋梁の維持管理コストの縮減を図るため、原則として「事後保全」型維持管理から損
傷が大きくなる前に予防的な対策を行う「予防保全」型維持管理への転換を図る。
　各個別橋梁の補修・補強対策については、損傷が発見された橋梁を優先し、さらには、損傷の劣
化速度を予測し、重大な劣化・損傷の発生から安全性が確保できるよう計画的に補修工事を行う。
　これにより、定期点検を実施し、予防保全型に転換する事で、軽微な損傷であっても早期発見に
より、安全性を確保することができる。
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　　２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

64 28 508

2 2 50

61 17 206

2 0 0

0 8 251

0 0 1

【橋長の分布】

【橋の年齢分布】

経過年数 橋梁数 2025年現在

10年未満 5 橋

10～19年 24 橋

20～29年 19 橋 参考：架設後30年以上経過する橋梁

30～39年 50 橋

40～49年 255 橋

50～59年 148 橋

60年 ～ 94 橋 ※経過年数不明 5橋

対症療法型の橋梁

600

54

284

2

259

1

全管理橋梁数

予防保全Ⅰ型の橋梁

予防保全Ⅱ型の橋梁

予防保全Ⅲ型の橋梁

監視型の橋梁

１級市道２級市道左記以外 合計

■対象橋梁の現況

0 橋

50 橋

100 橋

150 橋

200 橋

250 橋

300 橋

経過年数

経過年数

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

15ｍ未満 15ｍ～50ｍ未満 50ｍ以上

15ｍ未満, 460橋

15ｍ～50ｍ未満, 101橋

50ｍ以上, 38橋

橋長内訳

橋

梁

数

橋

梁

数

547橋

600橋
× 100 ≒ 91%

547橋

橋長

77%

17%
6%

橋長の割合

15ｍ未満

15ｍ～50ｍ未満

50ｍ以上
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【橋の構造内訳】

279 橋 46%

162 橋 27%

135 橋 23%

22 橋 4%

2 橋 0%

橋梁の構造形式

PC橋

RC橋

カルバート

鋼橋

その他(石橋・木橋)

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的方針

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　つくば市では、「橋梁点検の手引書　平成27年6月」に基づき、5年に1回の近接目視を基本とした定期点

検を実施し、橋梁の損傷状況（健全度）を把握し、今後の策定計画に反映させる。

　橋梁を良好な状態に保つため、パトロールによる日常的な維持管理を実施するとともに、清掃や土砂詰
まりの除去等を行い、比較的対応が容易なものについては日常の維持作業により実施する。

橋種 PC橋 RC橋 カルバート 鋼橋 その他(石橋・木橋) 合計

橋梁数 279 橋 162 橋 135 橋 22 橋 2 橋 600 橋

橋梁の比率 46% 27 % 23% 4 % 0% 100 %
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４．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する基本的な方針

(1)老朽化対策における基本方針

【予防保全Ⅰ型(重点管理)】

【予防保全Ⅱ型(予防保全)】

【予防保全Ⅲ型】

【監視型】

【対症療法型】

(2)新技術活用に関する基本方針

(3)集約化・撤去に関する方針

　令和17年度までに管理する橋梁のうち２橋について、撤去の検討を行う。修繕費が削減されるこ
とにより約84,200千円縮減を見込んでいる。
　また、供用開始当時に比べ、利用状況が著しく減少している橋梁もあることから、現在の利用状
況を把握 し、地元の意見を踏まえたうえで、橋の統合や廃止を視野に入れた維持管理を検討して
いく。

　本市においては、新技術の適用が効果的となる特殊橋や長大橋が少なく、コスト縮減・工期 短
縮等の実効性が低いため、新技術の導入は難しいが、点検や修繕設計時に新技術の適用も含め
た工法を検討し、状況に応じて採用していく。
　令和10年度までに管理する橋梁のうち２橋で新技術を活用した修繕を行い、従来技術を活用し
た修繕と比較して、ランニングコストを含めた約2,200千円のコスト縮減を見込んでいる。

　つくば市が管理する橋梁の中で、架設後30年以上経過する橋梁が全体の約90 %を占めている
ため、近い将来、一斉に修繕時期を迎えることが予想される。したがって、ライフサイクルコストを
考慮し、計画的かつ予防的な修繕対策の実施へと転換を図り、修繕に要するコストを縮減する。
　つくば市では、今回の計画対象橋梁600橋において、橋梁の諸元(橋長、幅員、橋種等)や環境、
重要度を考慮した以下の管理区分を設定し、橋の長寿命化を図るとともに長期的な維持管理に
かかるコストの縮減を図っていく。

・対策を実施するまでの間、変状の挙動を追跡的に把握し安全性を確保する管理方法。

・従来型の維持管理であり、欠損などの大きな損傷が確認された後に対策を実施する管理方法。

・最低限となる予防保全型での管理方法。

・第三者被害を防止を目的とし、ほぼ健全な状態を保って長持ちさせるため、重点的に予防
対策を実施する管理方法。

・外見的な劣化損傷が顕在化する前に予防対策を実施する管理方法。
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

320 点検 点検

2464

55 点検 点検

423

点検 点検

17012

106 点検 点検

817

105 点検 点検

809

105 点検 点検

809

107 点検 点検

820

303 点検 点検

2330

183 点検 点検

1405

59 点検 点検

454

71 点検 点検

544

268 点検 点検

2059

202 点検 点検

1557

132 点検 点検

1015

78 点検 点検

601

78 点検 点検

601

78 点検 点検

601

82 点検 点検

631

58 点検 点検

446

125 点検 点検

959

7827 設計 点検 点検

60210

107 点検 点検

820

1061 設計 点検 点検

8160

49 点検 点検

376
下部工の欠損

Ⅰ 概ね健全である

11013-1号橋 市道 1-1013号線 2.4 1971 54 R6 Ⅰ

R3 Ⅲ 主桁の鉄筋露出

堂免橋 市道 6－4251号線 18.3 1975 50 R3

54073-1号橋 市道 市道5-4073号線 4.3 1968 57

主桁の鉄筋露出

44093-4号橋 市道 4-4093号線 35.38 1978 47 R4 Ⅲ
主桁・床版のひびわれ、遊離石灰
下部工のひびわれ

Ⅱ 主桁の鉄筋露出

43604-1号橋 市道 4-3604号線 7.12 1959 66 R6 Ⅱ

R6 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

ワリアマシ橋 市道 4-3041号線 2.3 1965 60 R6

カブキ橋 市道 4-3040号線 3.3 1965 60

主桁の鉄筋露出

シオイリ橋 市道 4-3039号線 3.3 1965 60 R6 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

Ⅰ 概ね健全である

ナカタ橋 市道 4-3038号線 3.3 1965 60 R6 Ⅱ

R2 Ⅱ 下部工の鉄筋露出

オキタ橋 市道 4-3035号線 3.3 1965 60 R6

シカノマイ橋 市道 4-3029号線 3.3 1965 60

主桁のひびわれ

1級34-1号橋 市道 市道1級34号線 3.48 1980 45 R6 Ⅲ 主桁のひびわれ、鉄筋露出

Ⅰ 概ね健全である

32227-1号橋 市道 3-2227号線 4.5 1961 64 R6 Ⅲ

R6 Ⅲ 主桁の鉄筋露出、うき

32607-1号橋 市道 3-2607号線 6 1971 54 R6

32074-1号橋 市道 3-2074号線 3.05 1975 50

下部工のひびわれ、洗堀

31451-1号橋 市道 3-1448号線 4.3 1962 63 R6 Ⅱ
主桁の定着部の異常
床版のひびわれ

Ⅱ 主桁のひびわれ、うき

1-41-1号橋 市道 市道1級41号線 8.65 1970 55 R6 Ⅱ

R6 Ⅱ 主桁の鉄筋露出、うき

23678-2号橋 市道 2-3678号線 4.33 1961 64 R6

23683-1号橋 市道 2-3683号線 4.31 1962 63

主桁の腐食
床版の腐食

23681-1号橋 市道 2-3681号線 4.3 1964 61 R6 Ⅱ 主桁のひびわれ

Ⅰ 概ね健全である

15620-1号橋 市道 1－5620号線 3.75 1968 57 R6 Ⅳ

H28 Ⅳ 主桁部のひびわれ

宇津野橋 市道 １－２２１３号線 2.8 1958 67 R3

50 R6 Ⅰ 概ね健全である

11372-1号橋 市道 １－１３７２号線 3.9 1973 52

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷

11134-1号橋 市道 1-1134号線 8.6 1975

５．対象橋梁毎の概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期

　　　１）　10年間の計画内容
　　　　　　600橋における2020年（R2）から10年間の対策時期の目安を以下に示します。
            社会情勢を踏まえて適宜変更することがあります。

橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:表面被覆&断面修復&外ケーブル補強&足場工

更新

床版:木製床版打換え 等

主部材:1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:表面被覆&断面修復&外ケーブル補強&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

床版:打換え 等

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

上段 設計費
下段 工事費

概算費用(千円)
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

158 点検 点検

1214

4528 調査・設計 点検 点検

34834

117 点検 点検

897

203 点検 点検

1559

203 点検 点検

1559

240 点検 点検

1848

58 点検 点検

448

82 点検 点検

631

93 点検 点検

714

45 点検 点検

348

173 点検 点検

1332

258 点検 点検

1982

246 点検 点検

1894

61 点検 点検

469

54 点検 点検

412

54 点検 点検

412

204 点検 点検

1570

点検 点検

16083

154 点検 点検

1188

2380 点検・設計 点検

43927

点検 点検

91742

621 点検 点検

4773

点検 点検

40896

2289 設計 点検 点検

68082

点検 点検

69828

288 点検 点検

2214

下部工の洗堀

54514-1号橋 市道 市道5-4514号線 8.45 1955 70 R5 Ⅲ 下部工の洗堀

Ⅱ 主桁・床版のひびわれ

53312-1号橋 市道 市道5-3312号線 10.5 1970 55 H30 Ⅳ

R5 Ⅳ 下部工の傾斜、ひびわれ

並木橋 市道 5-3721号線 50.05 1980 45 R6

53032-1号橋 市道 市道5-3032号線 7.5 1962 63

主桁、床版のひびわれ

44295-1号橋 市道 4-4295号線 2.4 1960 65 R6 Ⅲ 下部工の鉄筋露出

Ⅱ
主桁の遊離石灰
下部工のひびわれ、鉄筋露出

宍塚橋 市道 4-3423号線 50.65 1982 43 R6 Ⅱ

R6 Ⅱ
主桁の鉄筋露出
下部工の鉄筋露出、うき

久保田橋 市道 4-3379号線 62.14 1981 44 R3

41407-1号橋 市道 4-1407号線 2.4 1967 58

Ⅳ 木製下部工の腐朽

R6 Ⅱ 主桁のひびわれ、遊離石灰

32262-1号橋 市道 3-2262号線 12 1964 61 R4

1036-1号橋 市道 1036号線 4.3 1985 40

主桁の鉄筋露出

32099-1号橋 市道 3-2099号線 3.05 1971 54 R6 Ⅱ 主桁の鉄筋露出、うき

Ⅱ 主桁の鉄筋露出、うき

32098-1号橋 市道 3-2098号線 3.45 1965 60 R6 Ⅱ

R6 Ⅱ 下部工の洗堀

32065-1号橋 市道 3-2065号線 3.45 1973 52 R6

31481-1号橋 市道 3-1481号線 8.5 1961 64

下部工の洗堀

構改三号橋 市道 3-1036号線 7.3 1966 59 R6 Ⅱ 下部工の洗堀

Ⅱ 主桁の鉄筋露出、うき

23633-1号橋 市道 2-3633号線 5.35 1978 47 R6 Ⅱ

R3 Ⅲ 主桁の腐食

23040-1号橋 市道 2-3040号線 3.3 1974 51 R6

14301-1号橋 市道 1－4301号線 5 1986 39

下部工の洗堀

11372-3号橋 市道 １－１３７２号線 2.4 1973 52 R3 Ⅲ 下部工の洗堀

Ⅱ 下部工の洗堀

11256-2号橋 市道 1-1256号線 2.16 1974 51 R6 Ⅰ

R6 Ⅱ 下部工の洗堀

11382-2号橋 市道 1-1382号線 5.3 1979 46 R6

11170-2号橋 市道 1-1170号線 6.35 1977 48

下部工のひびわれ、欠損

11128-1号橋 市道 1-1128号線 6.35 1977 48 R6 Ⅰ 下部工の洗堀

寺前橋 市道 1-1123号線 5.27 1975 50 R6 Ⅱ

R5 Ⅲ
主桁のひびわれ
斜材保護カバーの腐食、亀裂

並木大橋 市道 4-4252号線 80.9 1978 47

1-1-2号橋 市道 市道1級1号線 3.7 1979 46 R2 Ⅱ 主桁の鉄筋露出、うき

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

主部材:1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

主部材:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工

更新

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

耐震補強(橋脚補強) 等

耐震補強(橋脚補強)

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

更新

耐震補強(橋脚補強) 等

更新

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

1406 点検 点検

10813

2934 点検 設計 点検 設計

22571

2027 設計 点検 点検

15590

3072 点検・設計 点検

23634

2066 点検・設計 点検

15893

3585 点検 設計 点検 設計

27577

5169 点検・設計 点検

39760

1290 点検 点検

9923

881 点検 点検

6773

934 点検 点検

7184

2846 設計 点検 点検

21890

1233 点検 設計 点検 設計

9481

1631 点検 設計 点検 設計

12544

572 設計 点検 点検

4399

934 耐震設計 点検 設計 点検

7184

2661 点検 設計 点検

70918

6995 点検 設計 点検

53809

3744 点検 設計 点検

28799

4066 点検・設計 点検

31281

3220 点検 設計 点検 設計

24767

6709 点検
設計
耐震設
計

点検

76812

1488 点検 設計 点検

11449

3044 点検 設計 点検

48984

16701 点検 設計 点検

128468

676 点検 設計 点検

5203

2178 点検 設計 点検

16756

2680 点検  耐震設計 設計 点検

41399

1278 点検 設計 点検

9832

1209 点検 設計 点検

9298
R4 Ⅱ

主桁の鉄筋露出、定着部の異常
床版の遊離石灰

池下橋 市道 4－2243号線 23.74 1974 51

主桁のひびわれ、鉄筋露出、定着部の異常
床版のひびわれ、遊離石灰
下部工のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰

江戸橋 市道 市道２級５３号線 20 1973 52 R3 Ⅱ
主桁のひびわれ、定着部の異常
下部工のひびわれ

Ⅱ 主桁・床版・下部工の遊離石灰

サギ沼橋 市道 5-6004号線 58.61 1980 45 R2 Ⅱ

R4 Ⅱ
主桁の定着部の異常
床版の鉄筋露出

苅間歩道橋 市道 5-2034号線 52.14 1979 46 R5

山中橋 市道 5－1520号線 16 1973 52

主桁のひびわれ、遊離石灰
床版の遊離石灰
下部工のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰

桜大橋 市道 4-4052号線 56.1 1979 46 R3 Ⅱ 主桁・床版・下部工のひびわれ

Ⅱ 主桁の鉄筋露出、定着部の異常

出戸橋 市道 4-3412号線 51.05 1981 44 R3 Ⅱ

R2 Ⅱ
主桁のひびわれ、鉄筋露出、定着部の異常
床版の鉄筋露出、遊離石灰
下部工のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰

成見橋 市道 市道2級39号線 40.14 1974 51 R4

飛行場橋 市道 市道2級46号線 56.2 1980 45

主桁のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰
床版のひびわれ、遊離石灰
下部工のひびわれ

土浦学園線3号橋 市道 4-4141号線 61.07 1979 46 R3 Ⅱ
主桁のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰
床版・下部工のひびわれ、遊離石灰

Ⅱ
主桁・下部工のひびわれ、鉄筋露出
床版のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰

洞峰橋 市道 4-4226号線 63 1980 45 R5 Ⅱ

R4 Ⅱ
主桁・下部工のひびわれ、遊離石灰
床版のひびわれ

花室1号橋 市道 4-4127号線 66.8 1979 46 R4

吾妻セントラル歩道橋 市道 4-4052号線 64.16 1978 47

主桁のひびわれ
床版のひびわれ、鉄筋露出
下部工のひびわれ、遊離石灰

下広岡橋 市道 4-3618号線 48.99 1981 44 R3 Ⅱ 主桁・床版・下部工のひびわれ

Ⅰ 概ね健全である

大久保橋 市道 4-3471号線 41.7 1981 44 R3 Ⅱ

R3 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

諏訪歩道橋 市道 7-2070号線 21 2009 16 R5

講和橋 市道 市道１級５７号線 18.66 1975 50

主桁・床版のひびわれ
下部工の漏水

44441-1号橋 市道 4-4441号線 40.8 1979 46 R3 Ⅱ
主桁のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰
下部工のひびわれ、遊離石灰

Ⅱ 下部工のひびわれ、遊離石灰

春日北橋 市道 4-4079号線 46 1979 46 R5 Ⅱ

R3 Ⅱ
床版の遊離石灰
下部工の鉄筋露出

44052-6号橋 市道 4-4052号線 18.8 1979 46 R3

44052-5号橋 市道 4-4052号線 13.5 1978 47

主桁のひびわれ
床版のひびわれ、遊離石灰
下部工の腐食

44052-4号橋 市道 4-4052号線 13.5 1978 47 R5 Ⅱ
床版の遊離石灰
下部工のひびわれ、鉄筋露出

Ⅱ
主桁・下部工のひびわれ
床版の鉄筋露出

竹園橋 市道 4-4102号線 68.7 1974 51 R4 Ⅱ

R4 Ⅱ
主桁のひびわれ、鉄筋露出
床版のひびわれ、遊離石灰
下部工のひびわれ

44093-3号橋 市道 4-4093号線 49.45 1980 45 R3

44093-1号橋 市道 4-4093号線 35.38 1979 46

下部工のひびわれ

中央1号橋 市道 4-4075号線 58.1 1994 31 R4 Ⅱ 主桁・下部工のひびわれ、遊離石灰

Ⅱ
木製床版の腐朽
下部工の腐食

入原橋 市道 4-3459号線 55.75 1981 44 R6 Ⅱ

R6 Ⅲ
護岸の洗堀
下部工、床版の腐食

中貫橋 市道 市道１級３号線 30.5 2000 25 R3

小田橋 市道 市道１級１７号線 34.1 1972 53

橋脚床版:1種ｹﾚﾝ&塗装&当て板補強&足場工 等

橋台:表面被覆&ひび割れ注入&断面修復&足場工 等

床版:木製床版打換え 等

橋脚:表面被覆 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

床版:足場工 等

床版:足場工 等

橋台:表面被覆 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

橋台:表面被覆 等

耐震補強(橋脚補強) 等

耐震補強(橋脚補強) 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

耐震補強(橋脚補強) 等

主部材:足場工 等

耐震補強(橋脚補強) 等

床版:打換え 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

耐震補強(橋脚補強) 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

耐震補強

耐震補強

主部材:

主部材:

主部材:

主部材:

耐震補強

主部材:
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

9687 点検 耐震設計 設計 点検

100186

2138 点検 耐震設計 設計 点検

41991

2978 点検 設計 点検

22907

1818 点検 耐震設計 点検・設計

39308

9637 点検 設計 点検

74131

1372 点検 設計 点検

10553

6618 点検 設計 点検

50904

4852 点検 設計 点検

37325

4960 点検 設計 点検

38154

2757 点検 設計 点検

21209

3245 点検 設計 点検

24964

1395 点検 設計 点検

10728

4149 点検 設計 点検

31919

11218 点検 点検・設計

86288

5823 点検 点検・設計

44793

3875 点検 点検・設計

29809

3861 点検 点検・設計

29698

4929 点検 点検 設計

37915

466 点検 点検・設計

3584

5039 点検 点検 設計

38758

1416 点検 点検 設計

10889

884 点検 点検 設計

6802

705 点検 点検 設計

5424

1260 点検 点検・設計

9692

1936 点検 点検 設計

14889

5881 点検 点検 設計

45237

7319 点検 点検 設計

56304

7449 点検 点検 設計

57302

722 点検 点検 設計

5555
Ⅱ 主桁の定着部の異常

R4 Ⅱ
主桁の腐食、ボルト脱落
床版のひびわれ、遊離石灰

大橋 市道 市道１級６７号線 19.5 1976 49 R3

福田橋 市道 5－4729号線 30.11 1976 49

主桁のひびわれ
床版の遊離石灰

羽成橋 市道 5－3493号線 41.15 1973 52 R4 Ⅱ
主桁のひびわれ、遊離石灰
床版のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰
下部工のひびわれ

Ⅱ
主桁の定着部の異常
下部工のひびわれ

萱丸橋 市道 1024号線 17.11 1975 50 R4 Ⅱ

R5 Ⅱ 主桁のひびわれ

大和田橋 市道 １０２１号線 18.56 1987 38 R3

柳橋 市道 市道5-1586号線 18.64 1983 42

主桁のひびわれ
下部工の沈下

上橋 市道 5－1590号線 18.59 1975 50 R4 Ⅱ 主桁の定着部の異常

Ⅱ 主桁の剥離、定着部の異常

面野井跨道橋 市道 ５－１３７８号線 36.5 1984 41 R3 Ⅱ

R4 Ⅱ
主桁のひびわれ
床版のひびわれ、遊離石灰

下広岡橋 市道 市道２級２９号線 36.1 1975 50 R3

一ツ橋 市道 4－3006号線 22.91 1974 51

主桁の遊離石灰、鉄筋露出
床版の遊離石灰
下部工のひびわれ、鉄筋露出

土橋 市道 6－4174号線 18.3 1975 50 R4 Ⅱ 主桁の定着部の異常

Ⅱ
主桁の定着部の異常
床版の遊離石灰

大塚橋 市道 市道1級64号線 49.49 1981 44 R2 Ⅱ

R4 Ⅱ
主桁のひびわれ、鉄筋露出
床版のひびわれ
下部工のひびわれ、遊離石灰

おか橋 市道 5－1464号線 16.02 1974 51 R4

44052-3号橋 市道 4-4052号線 59.1 1978 47

主桁の鉄筋露出
床版のひびわれ
下部工のひびわれ、遊離石灰

吾妻北橋 市道 4-4072号線 52.7 1978 47 R4 Ⅱ
主桁・床版のひびわれ
下部工のひびわれ

Ⅱ
主桁の鉄筋露出
床版の遊離石灰
下部工の沈下

44052-1号橋 市道 4-4052号線 59.1 1975 50 R4 Ⅱ

R4 Ⅱ
主桁のひびわれ
下部工のひびわれ、鉄筋露出

松代橋 市道 5-2174号線 74 1980 45 R5

小白硲橋 市道 5－1676号線 30.85 1974 51

主桁・床版のひびわれ
下部工のひびわれ、鉄筋露出

春日南橋 市道 4-4089号線 64 1979 46 R5 Ⅱ
主桁のひびわれ
床版の鉄筋露出、遊離石灰
下部工のひびわれ、遊離石灰

Ⅱ 主桁・床版・下部工のひびわれ

竹園南橋 市道 4-4110号線 52.7 1978 47 R4 Ⅱ

R4 Ⅱ
主桁・下部工のひびわれ、遊離石灰
床版の遊離石灰

竹園北橋 市道 4-4129号線 52.7 1978 47 R4

花室2号橋 市道 4-4128号線 61.1 1979 46

主桁の定着部の異常
床版の鉄筋露出

吾妻南橋 市道 4-4094号線 52.7 1978 47 R4 Ⅱ
床版のひびわれ
下部工のひびわれ、うき

Ⅲ 主桁・床版・下部工のひびわれ

丸山橋 市道 5－3550号線 41.92 1972 53 R4 Ⅱ

R2 Ⅱ
主桁のひびわれ、鉄筋露出、定着部の異常
床版の遊離石灰
下部工のひびわれ、鉄筋露出

大日橋 市道 5-2562号線 57.29 1980 45 R6

下出口橋 市道 5-2526号線 58.7 1980 45

主桁のひびわれ、鉄筋露出、遊離石灰
床版のひびわれ、遊離石灰
下部工のひびわれ

並木北橋 市道 1016号線 52.4 1979 46 R5 Ⅱ 主桁・床版・下部工の遊離石灰

Ⅱ
主桁のひびわれ、遊離石灰
床版のひびわれ
下部工のひびわれ、鉄筋露出

原山橋 市道 4-3421号線 50.74 1981 44 R3 Ⅱ

吉瀬橋 市道 4-3407号線 59.6 1981 44 R3

主部材:足場工 等

耐震補強(橋脚補強) 等

耐震補強(橋脚補強) 等

主部材:足場工 等

耐震補強(橋脚補強) 等

床版:打換え 等

主部材:足場工 等

床版:打換え 等

床版:打換え 等

床版:打換え 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

床版:打換え 等

床版:打換え 等

主部材:足場工 等

床版:打換え 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

床版:打換え 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

主部材:足場工 等

床版:打換え 等

床版:打換え 等

床版:打換え 等

主部材:足場工 等
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
横桁の鉄筋露出

Ⅱ 部材の腐食

双ツ橋 市道 1－1422号線 17.98 1983 42 R4 Ⅱ

R2 Ⅱ
床版の遊離石灰
下部工のひびわれ

天ヶ堰橋 市道 1－1381号線 17.82 1984 41 R4

11376-1号橋 市道 1-1376号線 10.4 1979 46

概ね健全である

11381-1号橋 市道 １－１３８１号線 10.5 1978 47 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

11397-1号橋 市道 1-1397号線 7.35 1978 47 R2 Ⅰ

R2 Ⅰ 概ね健全である

11382-1号橋 市道 1-1382号線 5.39 1978 47 R2

11378-1号橋 市道 1-1378号線 5.49 1978 47

下部工の変形・欠損

11245-1号橋 市道 1-1245号線 5.38 1978 47 R2 Ⅱ 下部工のひびわれ

Ⅱ 主桁の抜け落ち（接合箇所の一部）

1-1-5号橋 市道 市道1級1号線 2.89 1948 77 R5 Ⅱ

R2 Ⅰ 概ね健全である

11206-1号橋 市道 1-1206号線 3 1978 47 R2

1-1-4号橋 市道 市道1級1号線 3.8 1981 44

概ね健全である

11161-1号橋 市道 1-1161号線 7.3 1977 48 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

11160-1号橋 市道 1-1160号線 6.35 1977 48 R2 Ⅰ

R2 Ⅱ
主桁のひびわれ
下部工の遊離石灰

11155-1号橋 市道 1-1155号線 3.63 1985 40 R2

11151-1号橋 市道 1-1151号線 3.6 1985 40

概ね健全である

1-1-3号橋 市道 市道1級1号線 5.1 1985 40 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

11170-1号橋 市道 1-1170号線 3.7 1986 39 R2 Ⅰ

R2 Ⅰ 概ね健全である

竹の下橋 市道 1-1129号線 4.45 1979 46 R2

11159-2号橋 市道 1-1159号線 5.35 1977 48

主桁の鉄筋露出

11159-1号橋 市道 1-1159号線 5.4 1977 48 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

11089-1号橋 市道 1-1089号線 2.55 1977 48 R2 Ⅱ

R2 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

寺沢橋 市道 市道1級1号線 4.18 1977 48 R2

11104-1号橋 市道 1-1104号線 6.27 1979 46

概ね健全である

11069-1号橋 市道 1-1069号線 2.27 1967 58 R6 Ⅱ
主桁の鉄筋露出
下部工のひびわれ

Ⅰ 概ね健全である

11061-1号橋 市道 1-1061号線 2.65 1964 61 R2 Ⅰ

R2 Ⅱ
主桁の鉄筋露出
下部工のひびわれ

11062-1号橋 市道 1-1062号線 2.5 1980 45 R2

11039-1号橋 市道 1-1039号線 5.1 1978 47

主桁の鉄筋露出

11022-1号橋 市道 1-1022号線 3 1977 48 R2 Ⅰ 概ね健全である

11001-1号橋 市道 1-1001号線 3.35 1977 48 R2 Ⅱ

主部材:足場工 等

9 ページ



凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

主桁の鉄筋露出

六所橋 市道 １－１５４８号線 3.7 1971 54 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 下部工の遊離石灰

11544号橋 市道 １－１５４４号線 5.5 1988 37 R3 Ⅱ

R3 Ⅱ 主桁の遊離石灰

1-9-2号橋 市道 市道１級９号線 5.4 1967 58 R3

11527-1号橋 市道 １－１５２７号線 6.4 1978 47

主桁の鉄筋露出

11567-1号橋 市道 １－１５６７号線 3.4 1984 41 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

11568-1号橋 市道 １－１５６８号線 6.5 1972 53 R3 Ⅱ

R3 Ⅰ 概ね健全である

11571-1号橋 市道 １－１５７１号線 6.5 1973 52 R3

館野橋 市道 １－１５９２号線 9 1979 46

概ね健全である

日野橋 市道 １－１５８２号線 9.1 1979 46 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

11514-1号橋 市道 １－１５１４号線 4.4 1981 44 R3 Ⅰ

R3 Ⅰ 概ね健全である

11497-1号橋 市道 １－１４９７号線 4.4 1981 44 R3

11510-1号橋 市道 １－１５１０号線 2 1981 44

概ね健全である

11509-1号橋 市道 １－１５０９号線 3 1981 44 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

1-9-1号橋 市道 市道１級９号線 3 1981 44 R3 Ⅰ

1984 41 R2

R3 Ⅰ 概ね健全である

11472-1号橋 市道 １－１４７２号線 6.05 1983 42 R3

11313-1号橋 市道 １－１３１３号線 4.64 1967 58

概ね健全である

11337-1号橋 市道 １－１３３７号線 2.55 1965 60 R3 Ⅱ 主桁のうき

主桁の鉄筋露出
下部工の豆板、打継目段差

中の沢橋 市道 市道1級1号線 6.06 1990 35 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

千手橋 市道 市道1級1号線 3.5 1983 42 R2 Ⅱ

R2 Ⅰ 概ね健全である

11415-1号橋 市道 1-1415号線 2.9 1983 42 R2

11402-1号橋 市道 1-1402号線 5.3 1979 46

床版の遊離石灰

またじ橋 市道 1-1419号線 2.7 1977 48 R6 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

Ⅱ
床版の遊離石灰
下部工のひびわれ

11403-1号橋 市道 1-1403号線 6.3 1979 46 R2 Ⅱ

R2 Ⅰ 概ね健全である

11382-3号橋 市道 1-1382号線 6.3 1979 46 R2

11401-1号橋 市道 1-1401号線 7.3 1979 46

11400-1号橋 市道 1-1400号線 10.4 1979 46 R2 Ⅱ 床版の遊離石灰

11372-2号橋 市道 1-1372号線 2.95 1981 44 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

11364-1号橋 市道 １－１３６４号線 5.43 2010 15 R3 Ⅰ

11256-1号橋 市道 1-1256号線 3.1
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
R3 Ⅱ 主桁の鉄筋露出12626-1号橋 市道 １－２６２６号線 2.25 1965 60

概ね健全である

12624-1号橋 市道 １－２６２４号線 4.8 1974 51 R3 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

Ⅰ 概ね健全である

中沢橋 市道 市道１級１１号線 3 1975 50 R3 Ⅰ

R3 Ⅰ 概ね健全である

12558-1号橋 市道 １－２５５８号線 2 1975 50 R3

平成橋 市道 １－２５５７号線 8.6 1998 27

下部工のひびわれ

はっとり橋 市道 １－２４２６号線 2.2 1997 28 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

市村橋 市道 １－２４０６号線 2.9 1970 55 R3 Ⅱ

R3 Ⅰ 概ね健全である

12403-1号橋 市道 １－２４０３号線 4 1965 60 R3

伊勢長橋 市道 １－２５０６号線 3.3 1963 62

下部工のひびわれ

多気太郎橋 市道 １－２３５９号線 3.5 1968 57 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

石田橋 市道 １－２３３３号線 4.3 1964 61 R3 Ⅱ

R3 Ⅱ 主桁・下部工のひびわれ

小沢前橋 市道 １－２３２７号線 3.9 1964 61 R3

1-10-1号橋 市道 市道１級１０号線 2.6 1972 53

概ね健全である

12001-1号橋 市道 １－２００１号線 9.4 1988 37 R3 Ⅱ 床版の遊離石灰

Ⅰ 概ね健全である

12002-1号橋 市道 １－２００２号線 9.62 1988 37 R3 Ⅰ

R3 Ⅱ 主桁のひびわれ

12003-1号橋 市道 １－２００３号線 9.4 1988 37 R3

12004-1号橋 市道 １－２００４号線 2.6 1990 35

概ね健全である

2-5-1号橋 市道 市道２級５号線 4 1965 60 R3 Ⅱ 主桁のひびわれ

Ⅱ 主桁のひびわれ

かさね橋 市道 １－２２１５号線 2.45 1958 67 R3 Ⅰ

R3 Ⅱ 下部工のひびわれ

12225-1号橋 市道 １－２２２５号線 2.5 1948 77 R3

ソリ田橋 市道 市道１級９号線 2.5 1948 77

主桁のひびわれ

11596-1号橋 市道 １－１５９６号線 12 1983 42 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

11559-1号橋 市道 １－１５５９号線 2.5 1986 39 R3 Ⅱ

R3 Ⅰ 概ね健全である

11538-1号橋 市道 １－１５３８号線 9.4 1967 58 R3

11538-2号橋 市道 １－１５３８号線 3 1986 39

概ね健全である

逆川橋 市道 １－１５５７号線 8.4 1970 55 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

1-9-4号橋 市道 市道１級９号線 2.15 1986 39 R3 Ⅰ

R3 Ⅰ 概ね健全である

芝川橋 市道 １－１５４８号線 9.8 1965 60 R3

1-9-3号橋 市道 市道１級９号線 5.5 1971 54

11 ページ



凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
Ⅰ 概ね健全である

R3 Ⅱ 鋼材の腐食

2-8-1号橋 市道 市道２級８号線 8.5 1981 44 R3

13009-1号橋 市道 １－３００９号線 12.5 1981 44

概ね健全である

13093-2号橋 市道 １－３０９３号線 2 1990 35 R3 Ⅱ 主桁の遊離石灰

Ⅰ 概ね健全である

12812-1号橋 市道 １－２８１２号線 6.3 1981 44 R3 Ⅰ

R3 Ⅰ 概ね健全である

12322-1号橋 市道 １－２３２２号線 2.3 1974 51 R3

12916-1号橋 市道 １－２９１６号線 2 1981 44

概ね健全である

12917-1号橋 市道 １－２９１７号線 6.3 1981 44 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 床版の遊離石灰

12919-1号橋 市道 １－２９１９号線 6.3 1981 44 R3 Ⅰ

R3 Ⅰ 概ね健全である

12920-1号橋 市道 １－２９２０号線 6.3 1981 44 R3

12921-1号橋 市道 １－２９２１号線 6.3 1981 44

下部工のひびわれ

12925-1号橋 市道 １－２９２５号線 2.6 1981 44 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅲ 下部工の洗堀

12859-1号橋 市道 １－２８５９号線 5.3 1976 49 R3 Ⅱ

R3 Ⅰ 概ね健全である

12856-1号橋 市道 １－２８５６号線 2.91 1977 48 R3

12816-1号橋 市道 １－２８１６号線 2.6 1984 41

概ね健全である

12820-1号橋 市道 １－２８２０号線 3.1 1965 60 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 主桁の鉄筋露出

12726-1号橋 市道 １－２７２６号線 3.1 1978 47 R3 Ⅰ

R3 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

12712-2号橋 市道 １－２７１２号線 5.9 1968 57 R3

12712-1号橋 市道 １－２７１２号線 2.54 1968 57

下部工のひびわれ

12711-1号橋 市道 １－２７１１号線 4.9 1978 47 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 下部工の鉄筋露出

1-11-2号橋 市道 市道１級１１号線 3.4 1976 49 R3 Ⅱ

R3 Ⅰ 概ね健全である

12709-1号橋 市道 １－２７０９号線 2.43 1975 50 R3

12677-1号橋 市道 １－２６７７号線 2.5 1973 52

概ね健全である

12681-1号橋 市道 １－２６８１号線 2.2 1965 60 R3 Ⅱ 下部工の沈下

Ⅱ 下部工の洗堀

長草橋 市道 市道１級１１号線 2.4 1967 58 R3 Ⅰ

R3 Ⅰ 概ね健全である

1-11-1号橋 市道 市道１級１１号線 2.3 1966 59 R3

12673-1号橋 市道 １－２６７３号線 2.1 1974 51

主桁の鉄筋露出

12653-1号橋 市道 １－２６５３号線 3.75 1968 57 R3 Ⅱ 主桁のひびわれ

Ⅱ
主桁の遊離石灰
下部工の鉄筋露出

12603-1号橋 市道 １-２６０３号線 2 1969 56 R3 Ⅱ

12622-1号橋 市道 １－２６２２号線 2.9 1948 77 R3
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
概ね健全である

Ⅱ 主桁のひびわれ

13429-1号橋 市道 1－3429号線 8.45 1983 42 R4 Ⅰ

R4 Ⅰ 概ね健全である

13429-2号橋 市道 1－3429号線 3 1984 41 R4

13412-1号橋 市道 1－3412号線 2.9 1984 41

下部工のひびわれ

13412-2号橋 市道 1-3412号線 8.45 1978 47 R4 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 下部工のひびわれ

13213-2号橋 市道 1－3213号線 6 1982 43 R4 Ⅱ

R4 Ⅰ 概ね健全である

13400-1号橋 市道 1－3400号線 8 1984 41 R4

13407-1号橋 市道 1－3407号線 3 1989 36

概ね健全である

13228-3号橋 市道 1-3228号線 3 1989 36 R4 Ⅱ 下部工の遊離石灰、うき

Ⅱ 床版の遊離石灰

13410-2号橋 市道 1-3410号線 9.45 1982 43 R4 Ⅰ

R4 Ⅰ 概ね健全である

13410-3号橋 市道 1-3410号線 6.35 1982 43 R4

1-14-2号橋 市道 市道１級１４号線 10.4 1982 43

主桁のひびわれ、遊離石灰

1-14-1号橋 市道 市道１級１４号線 7.35 1981 44 R4 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

13199-1号橋 市道 1－3199号線 2.5 1989 36 R4 Ⅱ

R4 Ⅰ 概ね健全である

13401-1号橋 市道 1-3401号線 7 1981 44 R4

13228-2号橋 市道 1-3228号線 10.5 1982 43

概ね健全である

13228-1号橋 市道 1－3228号線 2.5 1989 36 R4 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 床版の遊離石灰

13199-2号橋 市道 1－3199号線 8 1978 47 R4 Ⅰ

R3 Ⅲ 主桁の鉄筋露出

13190-1号橋 市道 1－3190号線 9 1975 50 R4

八幡橋 市道 市道２級６号線 13.5 1954 71

概ね健全である

13214-2号橋 市道 １－３２１４号線 2 1990 35 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

13214-1号橋 市道 １－３２１４号線 10.5 1981 44 R3 Ⅰ

R3 Ⅰ 概ね健全である

13213-1号橋 市道 １－３２１３号線 10.8 1981 44 R3

13238-1号橋 市道 １－３２３８号線 10.9 1981 44

概ね健全である

初酉橋 市道 １－３１６４号線 10.95 2000 25 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

13212-1号橋 市道 １－３２１２号線 2 1990 35 R3 Ⅰ

豊越橋 市道 １－３１４８号線 2.35 1970 55 R3

概ね健全である

13089-3号橋 市道 １－３０８９号線 2.2 1971 54 R3 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

1-14-3号橋 市道 市道１級１４号線 2 1989 36 R3 Ⅰ
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

下部工のひびわれ、うき

14145-1号橋 市道 1－4145号線 11.5 1978 47 R4 Ⅱ
床版の遊離石灰
下部工の洗掘

Ⅰ 概ね健全である

2-2-2号橋 市道 市道2級2号線 4.5 1947 78 R4 Ⅱ

R3 Ⅰ 概ね健全である

2-2-1号橋 市道 市道2級2号線 4.8 1983 42 R4

作谷橋 市道 １－４０９５号線 3 1947 78

主桁の遊離石灰

14082-1号橋 市道 1－4082号線 5 1971 54 R4 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ
床版の遊離石灰
下部工のひびわれ

クルワ橋 市道 1－3497号線 6.9 1968 57 R4 Ⅱ

R4 Ⅰ 概ね健全である

13410-1号橋 市道 1－3410号線 8 1987 38 R4

13093-3号橋 市道 1－3093号線 2.5 1990 35

概ね健全である

13108-1号橋 市道 1－3108号線 2.5 1990 35 R4 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

13089-2号橋 市道 1－3089号線 2.5 1990 35 R4 Ⅰ

R4 Ⅰ 概ね健全である

13089-1号橋 市道 1－3089号線 4.38 1993 32 R4

13093-1号橋 市道 1－3093号線 2.5 1990 35

下部工のひびわれ、欠損

13075-1号橋 市道 1－3075号線 3.1 1990 35 R4 Ⅱ 下部工の遊離石灰

Ⅱ 鋼材の腐食

13047-1号橋 市道 1－3047号線 3.4 1990 35 R4 Ⅱ

R4 Ⅰ 概ね健全である

13036-1号橋 市道 1－3036号線 3 1990 35 R4

13431-1号橋 市道 1－3431号線 5.35 1964 61

主桁の鉄筋露出

13607-1号橋 市道 1－3607号線 4.7 1962 63 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 主桁のひびわれ

13608-1号橋 市道 1－3608号線 5.35 1967 58 R4 Ⅲ

R4 Ⅱ 主桁のうき

13582-1号橋 市道 １－３５８２号線 3.6 1984 41 R3

13580-1号橋 市道 1－3580号線 2.5 1965 60

主桁のひびわれ

三枚橋 市道 １－３５６３号線 3.9 1982 43 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 下部工の鉄筋露出

今宿橋 市道 市道1級17号線 2.7 1978 47 R4 Ⅱ

R3 Ⅱ 主桁のひびわれ

辻前橋 市道 1－3557号線 2.7 1980 45 R4

13508-1号橋 市道 １－３５０８号線 2.5 1965 60

概ね健全である

13316-1号橋 市道 1－3316号線 11.4 1979 46 R4 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

13434-2号橋 市道 1－3434号線 8.4 1979 46 R3 Ⅰ

R4 Ⅰ 概ね健全である

13441-1号橋 市道 1－3441号線 2.6 1984 41 R4

13434-1号橋 市道 1－3434号線 2.6 1984 41

13499-1号橋 市道 １－３４９９号線 2.4 1975 50 R3 Ⅱ 主桁のひびわれ
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
R3 Ⅰ 概ね健全である15476-1号橋 市道 １－５４７６号線 4 1980 45

概ね健全である

1-3-1号橋 市道 市道1級3号線 4.1 1947 78 R4 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

狭間橋 市道 市道1級5号線 6.1 1947 78 R4 Ⅰ

R4 Ⅱ 下部工の洗堀

15095-1号橋 市道 1－5095号線 6.7 1977 48 R4

15089-1号橋 市道 1－5089号線 5.35 1977 48

下部工の沈下

15088-1号橋 市道 1－5088号線 5.35 1977 48 R4 Ⅱ 下部工の豆板

Ⅰ 概ね健全である

15094-1号橋 市道 １－５０９４号線 5.4 1977 48 R3 Ⅱ

R4 Ⅰ 概ね健全である

15093-1号橋 市道 1－5093号線 5.35 1977 48 R4

1-2-1号橋 市道 市道1級2号線 5.35 1977 48

主桁の鉄筋露出

15087-1号橋 市道 1－5087号線 5.4 1978 47 R4 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 主桁の鉄筋露出

15063-1号橋 市道 1－5063号線 6.05 1978 47 R4 Ⅱ

R4 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

15061-1号橋 市道 1－5061号線 6.05 1981 44 R4

15060-1号橋 市道 1－5060号線 6 1980 45

概ね健全である

15050-1号橋 市道 1－5050号線 5.35 1979 46 R4 Ⅱ 下部工の洗掘

Ⅰ 概ね健全である

15064-1号橋 市道 1－5064号線 5.35 1978 47 R4 Ⅰ

R4 Ⅱ 主桁のひびわれ

15051-1号橋 市道 1－5051号線 5.35 1969 56 R4

神明橋 市道 1－5779号線 100.09 2002 23

床版の遊離石灰

14421-1号橋 市道 １－４４２１号線 6.2 1968 57 R3 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

Ⅰ 概ね健全である

14360-1号橋 市道 1－4360号線 8.05 1977 48 R4 Ⅱ

R4 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

14288-1号橋 市道 1－4288号線 4.5 1975 50 R3

14295-1号橋 市道 1－4295号線 4.5 1975 50

主桁の鉄筋露出

14495-1号橋 市道 1－4495号線 5.5 1971 54 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 床版の遊離石灰

小橋 市道 市道1級12号線 2.5 1947 78 R4 Ⅱ

R4 Ⅰ 概ね健全である

大橋 市道 市道１級１２号線 11.45 1977 48 R3

14216-1号橋 市道 1－4216号線 8.4 1977 48

概ね健全である

14215-1号橋 市道 1－4215号線 8.45 1977 48 R4 Ⅱ 下部工の洗掘

Ⅱ 下部工の洗掘

14214-1号橋 市道 1－4214号線 8.5 1977 48 R4 Ⅰ

R4 Ⅰ 概ね健全である

14212-1号橋 市道 1－4212号線 8.45 1978 47 R4

14211-1号橋 市道 1－4211号線 8.5 1978 47
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
Ⅱ 床版の遊離石灰

R2 Ⅱ 下部工のひびわれ

22523-1号橋 市道 2-2523号線 6.37 1977 48 R2

岩崎橋 市道 市道1級24号線 10.01 2000 25

主桁のひびわれ
下部工の遊離石灰

22050-1号橋 市道 2-2050号線 4.6 1984 41 R2 Ⅱ
主桁のひびわれ
下部工のひびわれ

Ⅱ
主桁の鉄筋露出
下部工の遊離石灰

22049-1号橋 市道 2-2049号線 4.6 1990 35 R2 Ⅱ

R2 Ⅱ 主桁の定着部の異常

1-32-1号橋 市道 市道1級32号線 5.2 1975 50 R2

あさひ橋 市道 2-1668号線 13.4 1984 41

下部工のひびわれ

大平橋 市道 市道1級32号線 11.8 1984 41 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

新中橋 市道 2-1508号線 8.2 1978 47 R2 Ⅱ

R2 Ⅰ 概ね健全である

堤橋 市道 1006号線 8 1982 43 R2

下田橋 市道 2-1403号線 7.75 1984 41

下部工の鉄筋露出

前田橋 市道 2-1392号線 7.35 1985 40 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

西田橋 市道 2-1386号線 7.45 1986 39 R2 Ⅱ

R4 Ⅱ 主桁のひびわれ

寿加橋 市道 市道2級20号線 7.4 1988 37 R2

15791-1号橋 市道 1－5791号線 6.1 1948 77

主桁の鉄筋露出
下部工のひびわれ

11250-1号橋 市道 １－１２５０号線 4 1982 43 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

1-4-1号橋 市道 市道１級４号線 2.42 1948 77 R3 Ⅱ

R4 Ⅰ 概ね健全である

15469-1号橋 市道 1－5469号線 9.45 1985 40 R4

15473-1号橋 市道 1－5473号線 9.4 1984 41

概ね健全である

15476-2号橋 市道 1－5476号線 4 1980 45 R4 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

15859-1号橋 市道 1－5859号線 3.4 1963 62 R4 Ⅰ

R4 Ⅰ 概ね健全である

15631-1号橋 市道 1－5631号線 2.5 1966 59 R4

15701-1号橋 市道 1－5701号線 6.45 1978 47

下部工の洗掘

15845-1号橋 市道 1－5845号線 5.4 1975 50 R4 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

15714-1号橋 市道 1－5714号線 5.3 1978 47 R4 Ⅱ

R4 Ⅱ 主桁のひびわれ・鉄筋露出

15715-1号橋 市道 1－5715号線 3 1980 45 R4

15722-1号橋 市道 1－5722号線 3 1980 45

概ね健全である

15721-1号橋 市道 1－5721号線 3 1980 45 R4 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 主桁の遊離石灰

大御門橋 市道 市道1級5号線 5.2 1949 76 R4 Ⅰ

山ノ神橋 市道 １－５４９７号線 3 1973 52 R3
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検・設計

点検 点検

点検 点検 主桁のゆるみ・脱落
下部工の剥離

Ⅰ 概ね健全である

31360-1号橋 市道 3-1360号線 3.26 1963 62 R6 Ⅱ

R6 Ⅱ
床版のひびわれ
下部工のひびわれ

構改一号橋 市道 3-1143号線 7.3 1965 60 R2

北陸橋 市道 市道1級37号線 85.5 1974 51

概ね健全である

新旭橋 市道 市道1級37号線 13.5 1989 36 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

西高野橋側道橋 市道 市道1級19号線 11.1 1998 27 R2 Ⅰ

R2 Ⅱ 下部工のひびわれ

大砂橋 市道 2-3749号線 4.3 1980 45 R2

23749-1号橋 市道 2-3749号線 3.72 1984 41

概ね健全である

23248-1号橋 市道 2-3248号線 2.32 2002 23 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

23205-1号橋 市道 2-3205号線 2.32 1980 45 R2 Ⅰ

R2 Ⅰ 概ね健全である

1-19-1号橋 市道 市道1級19号線 2.36 1975 50 R2

23295-1号橋 市道 2-3295号線 6.3 1974 51

概ね健全である

西高野橋 市道 市道1級19号線 7.3 1976 49 R2 Ⅱ
床版の遊離石灰
下部工の鉄筋露出

Ⅰ 概ね健全である

大砂橋 市道 市道1級19号線 6.3 1979 46 R2 Ⅰ

R2 Ⅱ 下部工の洗堀

23412-1号橋 市道 2-3412号線 6.5 1981 44 R2

23632-1号橋 市道 2-3632号線 5.3 1973 52

概ね健全である

23686-1号橋 市道 2-3686号線 5 1965 60 R2 Ⅱ 下部工の遊離石灰、鉄筋露出

Ⅱ 床版の漏水

23684-1号橋 市道 2-3684号線 4.33 1964 61 R2 Ⅰ

R2 Ⅱ 主桁のひびわれ

23678-1号橋 市道 2-3678号線 4.34 1961 64 R2

23680-1号橋 市道 2-3680号線 4.34 1966 59

下部工のひびわれ

23674-1号橋 市道 2-3674号線 4.3 1965 60 R2 Ⅱ 下部工の剥離

Ⅱ
主桁の鉄筋露出
下部工鉄筋露出

23041-1号橋 市道 2-3041号線 2.4 1984 41 R2 Ⅱ

R2 Ⅰ 概ね健全である

23039-1号橋 市道 2-3039号線 5.34 1975 50 R2

23038-1号橋 市道 2-3038号線 5.36 1969 56

下部工の遊離石灰

23037-1号橋 市道 2-3037号線 2.81 1973 52 R2 Ⅱ 下部工の遊離石灰

Ⅱ
主桁のひびわれ、鉄筋露出
下部工のひびわれ

23036-1号橋 市道 2-3036号線 2.81 1968 57 R2 Ⅱ

R6 Ⅱ
主桁のひびわれ
下部工のひびわれ、うき

1-26-1号橋 市道 市道1級26号線 2.86 1975 50 R6

22472-1号橋 市道 2-2472号線 3.5 1975 50

下部工の遊離石灰

22514-1号橋 市道 2-2514号線 6.3 1976 49 R2 Ⅱ 下部工の遊離石灰

22515-1号橋 市道 2-2515号線 6.3 1975 50 R2 Ⅱ
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

主桁のひびわれ

2-22-1号橋 市道 市道2級22号線 2.9 1985 40 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 主桁のひびわれ

1010-2号橋 市道 1010号線 6.12 1990 35 R2 Ⅱ

R2 Ⅰ 概ね健全である

1010-1号橋 市道 1010号線 6 1990 35 R2

1級34-2号橋 市道 市道1級34号線 3.4 1947 78

主桁のひびわれ
床版の遊離石灰

33361-1号橋 市道 3-3361号線 6.35 1972 53 R2 Ⅱ 床版の遊離石灰

Ⅰ 概ね健全である

33417-1号橋 市道 3-3417号線 7.35 1983 42 R2 Ⅱ

R2 Ⅰ 概ね健全である

33264-1号橋 市道 3-3264号線 6.73 1985 40 R2

33106-1号橋 市道 3-3106号線 3.48 1984 41

床版の遊離石灰

33134-1号橋 市道 3-3134号線 3.6 1975 50 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 床版の遊離石灰

2級21-1号橋 市道 市道2級21号線 6.38 1979 46 R2 Ⅱ

R2 Ⅰ 概ね健全である

今鹿島橋 市道 3-3194号線 6.35 1978 47 R2

33003-1号橋 市道 3-3003号線 6.35 1976 49

床版のひびわれ、遊離石灰

紫峰見橋 市道 3-2656号線 20.4 2002 23 R2 Ⅱ
主桁の定着部の異常
床版の遊離石灰
下部工のひびわれ

Ⅱ 主桁の縦締め金具の腐食

32648-1号橋 市道 3-2648号線 5 1975 50 R2 Ⅱ

R2 Ⅱ 下部工の洗堀、杭露出

32623-1号橋 市道 3-2623号線 4.6 1959 66 R2

32528-1号橋 市道 3-2528号線 5 1976 49

床版の鉄筋露出

32599-1号橋 市道 3-2599号線 6 1978 47 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

32598-1号橋 市道 3-2598号線 6 1976 49 R2 Ⅱ

R2 Ⅱ 主桁のひびわれ、鉄筋露出

32584-1号橋 市道 3-2584号線 6 1975 50 R2

金村橋 市道 3-2433号線 2 1975 50

主桁の腐食
床版のひびわれ、遊離石灰
下部工のひびわれ

角内橋 市道 市道１級４０号線 16 1990 35 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 主桁の鉄筋露出、うき

第2角内橋 市道 市道1級39号線 14 1977 48 R2 Ⅱ

R2 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

32090-1号橋 市道 3-2090号線 3.45 1972 53 R2

32089-1号橋 市道 3-2089号線 3.03 1972 53

下部工のうき

32050-1号橋 市道 3-2050号線 3.06 1965 60 R2 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

Ⅱ 主桁の鉄筋露出

あやめ橋 市道 3-1769号線 9.45 1975 50 R2 Ⅱ

R2 Ⅱ 主桁のゆるみ・脱落

31635-1号橋 市道 3-1635号線 2.91 1972 53 R2

31444-1号橋 市道 3-1444号線 4.26 1963 62

31898-1号橋 市道 3-1898号線 3.27 1964 61 R2 Ⅱ 主桁の定着部の腐食
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検 設計

点検 点検

点検

点検 点検 設計

点検 点検

点検 点検
R2 Ⅱ 下部工のひびわれ渡戸橋 市道 4-3240号線 32.05 1973 52

主桁のひびわれ

上の室橋 市道 4-3171号線 31.19 1973 52 R2 Ⅱ 下部工のひびわれ

Ⅱ
主桁の鉄筋露出
下部工の鉄筋露出

倉掛橋 市道 4-3120号線 23.54 1973 52 R2 Ⅱ

R2 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

ヨコタ橋 市道 4-3043号線 2.3 1965 60 R6

マノウチ橋 市道 4-3042号線 2.3 1965 60

概ね健全である

中神橋 市道 4-3060号線 23.72 1974 51 R2 Ⅱ
主桁の遊離石灰・ひびわれ
鋼材の腐食

Ⅱ
主桁の鉄筋露出
下部工の遊離石灰

フカタ橋 市道 市道1級48号線 2.95 1976 49 R2 Ⅰ

R2 Ⅱ
主桁の鉄筋露出
下部工の鉄筋露出

ゴダンダ橋 市道 4-3031号線 3.3 1965 60 R2

1-49-1号橋 市道 市道1級49号線 2.33 1972 53

下部工のひびわれ

花室跨道橋 市道 4-2422号線 36.6 1971 54 R6 Ⅱ 下部工のうき

Ⅰ 概ね健全である

吾妻橋 市道 4-2231号線 7.1 1976 49 R2 Ⅳ

R2 Ⅰ 概ね健全である

東岡橋 市道 4-2293号線 7.65 1974 51 R2

向橋 市道 4-2201号線 6.3 1976 49

主桁の鉄筋露出

中橋 市道 市道2級25号線 6.4 1976 49 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 床版の遊離石灰

山王橋 市道 4-2245号線 7.6 1975 50 R2 Ⅱ

R2 Ⅰ 概ね健全である

柴崎橋 市道 市道2級25号線 7.7 1975 50 R2

松美橋 市道 4-2072号線 8 1975 50

概ね健全である

41454-1号橋 市道 4-1454号線 2.4 1980 45 R2 Ⅱ
主桁のひびわれ
下部工の鉄筋露出

Ⅱ
主桁の鉄筋露出
下部工のひびわれ、鉄筋露出

41418-1号橋 市道 4-1418号線 2.2 1967 58 R2 Ⅰ

R2 Ⅰ 概ね健全である

41412-1号橋 市道 4-1412号線 2.4 1967 58 R2

1級34-2号側道橋 市道 市道1級34号線 6.9 1961 64

主桁のひびわれ

33640-1号橋 市道 3-3640号線 2.32 1999 26 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 主桁のひびわれ

33644-1号橋 市道 3-3644号線 2.32 1999 26 R2 Ⅱ

R2 Ⅱ 主桁のひびわれ

33649-1号橋 市道 3-3649号線 2.32 1999 26 R2

33632-1号橋 市道 3-3632号線 2.32 1999 26

概ね健全である

33655-1号橋 市道 3-3655号線 2.9 1980 45 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ
主桁のひびわれ
下部工のひびわれ

33658-1号橋 市道 3-3658号線 2.9 1998 27 R2 Ⅰ

R2 Ⅱ 主桁の目地開き

33021-1号橋 市道 3-3021号線 2.32 1984 41 R2

33592-1号橋 市道 3-3592号線 2.9 2002 23
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
Ⅱ

主桁のひびわれ、鉄筋露出
下部工のひびわれ

R5 Ⅰ 概ね健全である

51344-1号橋 市道 5－1344号線 3 1975 50 R5

一本橋 市道 市道1級52号線 15.92 2014 11

主桁の定着部の異常

小橋 市道 5－1837号線 15.3 2013 12 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ
主桁の定着部の異常
下部工のひびわれ

東平塚橋 市道 1018号線 14.2 1973 52 R5 Ⅱ

R2 Ⅱ 主桁のひびわれ

平塚橋 市道 5－1015号線 12.1 1975 50 R5

2022-1号橋 市道 2022号線 2.4 1978 47

主桁の鉄筋露出、遊離石灰

44334-1号橋 市道 4-4334号線 2 1980 45 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 主桁のひびわれ、遊離石灰

44335-1号橋 市道 4-4335号線 2 1980 45 R2 Ⅱ

R2 Ⅱ
主桁のひびわれ、鉄筋露出
下部工の鉄筋露出

44336-1号橋 市道 4-4336号線 2 1980 45 R2

44328-1号橋 市道 4-4328号線 2 1980 45

主桁のひびわれ
下部工の鉄筋露出

44324-1号橋 市道 4-4324号線 2 1975 50 R2 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

Ⅱ 主桁のひびわれ

44296-1号橋 市道 4-4296号線 2.4 1960 65 R2 Ⅱ

R4 Ⅱ
主桁のひびわれ
下部工のひびわれ

1016-1号橋 市道 1016号線（P) 5.1 1976 49 R2

44093-2号橋 市道 4-4093号線 49.45 1979 46

下部工のひびわれ、遊離石灰

中央2号橋 市道 4-4092号線 79.18 2005 20 R4 Ⅱ 下部工のひびわれ

Ⅰ 概ね健全である

中央3号橋 市道 4-4452号線 54 2005 20 R4 Ⅱ

R2 Ⅰ 概ね健全である

44338-1号橋 市道 4-4316号線 2 1975 50 R2

44317-1号橋 市道 4-4317号線 2 1980 45

概ね健全である

天王台2号橋 市道 4-4340号線 4.77 1963 62 R2 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

Ⅱ 主桁のひびわれ

43614-1号橋 市道 4-3614号線 4 1959 66 R2 Ⅰ

R2 Ⅱ 主桁のひびわれ

43606-1号橋 市道 4-3606号線 11.16 1959 66 R2

43530-1号橋 市道 4-3530号線 8.15 2006 19

支承の腐食

43529-1号橋 市道 4-3529号線 7 1958 67 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

姥久保橋 市道 4-3617号線 43.42 1979 46 R2 Ⅱ

R4 Ⅰ 概ね健全である

43509-1号橋 市道 4-3509号線 6.42 1959 66 R2

松下橋 市道 4－3589号線 31.72 1974 51

床版のひびわれ

榎橋 市道 市道1級51号線 31.95 1974 51 R2 Ⅱ 床版ひびわれ

Ⅰ 概ね健全である

上広岡橋 市道 4-3464号線 32.15 1973 52 R6 Ⅱ

大角豆橋 市道 4-3435号線 32.15 1973 52 R2
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

2-34-1号橋 市道 市道2級34号線 7 1961 64 R5 Ⅰ

R5 Ⅰ 概ね健全である

52340-1号橋 市道 市道5-2340号線 2.4 1962 63 R5

52357-1号橋 市道 市道5-2357号線 4.52 1964 61

概ね健全である

2-35-1号橋 市道 市道2級35号線 2.5 1965 60 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

52358-1号橋 市道 市道5-2358号線 4.83 1968 57 R5 Ⅰ

R5 Ⅱ 下部工のひびわれ、遊離石灰

上橋 市道 5-2318号線 3.8 1969 56 R5

上松橋 市道 市道2級35号線 4.05 1977 48

主桁のひびわれ

下橋（56015-1号橋） 市道 市道5-6015号線 3.8 1978 47 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

西田橋 市道 市道5-2275号線 8.92 1977 48 R5 Ⅱ

R5 Ⅱ
床版遊離石灰
下部工のひびわれ

馬洗場橋 市道 市道5-2272号線 8.85 1973 52 R5

関場橋 市道 市道5-2270号線 8.9 1975 50

概ね健全である

弁才天橋 市道 市道5-2262号線 8.35 1977 48 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

西大沼橋(歩道) 市道 市道2級34号線 8.47 1978 47 R5 Ⅰ

R5 Ⅰ 概ね健全である

西大沼橋 市道 市道2級34号線 7.8 1977 48 R5

52287-1号橋 市道 5-2287号線 3.45 1979 46

概ね健全である

1022-1号橋 市道 市道1022号線 6 1984 41 R5 Ⅱ 主桁のひびわれ、遊離石灰

Ⅱ 主桁・下部工のひびわれ

手代木橋 市道 5-2159号線 52.17 1980 45 R5 Ⅰ

R3 Ⅰ 概ね健全である

52100-1号橋 市道 5-2100号線 2.88 1979 46 R5

辻橋 市道 7-3014号線 19 2008 17

概ね健全である

下平塚橋 市道 7-3022号線 19.4 2014 11 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 下部工のひびわれ、遊離石灰

51757-1号橋 市道 5-1757号線 44.65 2006 19 R5 Ⅰ

R5 Ⅱ
主桁のひびわれ
下部工のひびわれ

谷田川大橋 市道 １０２５号線 39.77 1989 36 R3

谷津橋 市道 市道5-1578号線 2.75 1983 42

横桁のうき

万博橋 市道 市道5-1581号線 3.1 1983 42 R5 Ⅱ
主桁のひびわれ
下部工のひびわれ

Ⅰ 概ね健全である

新井橋 市道 5－1542号線 18.23 1983 42 R4 Ⅱ

R5 Ⅱ 主桁のひびわれ

51497-1号橋 市道 5-1497号線 2 1968 57 R5

51364-1号橋 市道 5-1364号線 3.42 1985 40

下部工のひびわれ、鉄筋露出

1-54-1号橋 市道 市道1級54号線 3.22 1980 45 R5 Ⅱ 下部工の遊離石灰

51379-1号橋 市道 5－1379号線 3.2 1979 46 R5 Ⅱ
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検・設計

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

主桁のひびわれ
下部工のひびわれ

52563-1号橋 市道 市道5-2563号線 3.15 1975 50 R5 Ⅱ
主桁のひびわれ
下部工のひびわれ

Ⅱ 床版の遊離石灰

52878-1号橋 市道 市道5-2878号線 2.4 1961 64 R5 Ⅱ

R5 Ⅰ 概ね健全である

52843-1号橋 市道 市道5-2843号線 10.5 1964 61 R5

南部橋 市道 市道1級65号線 12.36 1990 35

概ね健全である

下横場橋 市道 市道5-2781号線 12.44 1985 40 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 横桁の鉄筋露出

52770-1号橋 市道 市道5-2770号線 2.46 1971 54 R5 Ⅰ

R4 Ⅱ 主桁のひびわれ

梨ノ木橋 市道 5－2750号線 15.99 1979 46 R4

向橋 市道 5－2739号線 19.43 1979 46

概ね健全である

52748-1号橋 市道 市道5-2748号線 2.32 1976 49 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

52744-1号橋 市道 市道5-2744号線 2.2 1975 50 R5 Ⅰ

R5 Ⅱ
主桁のひびわれ
下部工のひびわれ

56035-1号橋 市道 市道5-6035号線 2.2 1975 50 R5

52725-1号橋 市道 市道5-2725号線 9 1965 60

横桁の鉄筋露出

52623-1号橋 市道 市道5-2623号線 6.61 1961 64 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

花輪橋 市道 5－2563号線 15.8 1979 46 R4 Ⅱ

R4 Ⅰ 概ね健全である

寺下橋 市道 5-2622号線 15.61 1979 46 R2

境橋 市道 5－2586号線 14.51 1979 46

概ね健全である

御城橋 市道 5-2582号線 49.8 1980 45 R6 Ⅲ
主桁のひびわれ
床版のひびわれ

Ⅱ
床版の鉄筋露出
下部工の洗掘

52523-1号橋 市道 5－2523号線 4.54 1968 57 R5 Ⅰ

R5 Ⅱ 床版のうき

52475-1号橋 市道 5－2475号線 6.33 1965 60 R5

52483-2号橋 市道 5－2483号線 5.95 1958 67

主桁のひびわれ

52487-1号線 市道 市道5-2487号線 3.98 1961 64 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

52440-1号橋 市道 市道5-2440号線 4.53 1976 49 R5 Ⅱ

R5 Ⅰ 概ね健全である

52437-1号橋 市道 市道5-2437号線 6.41 1975 50 R5

52416-1号橋 市道 市道5-2416号線 6.95 1961 64

概ね健全である

52414-1号橋 市道 市道5-2414号線 4.52 1968 57 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 主桁のひびわれ

筒花橋 市道 市道5-2385号線 9.84 1976 49 R5 Ⅰ

R5 Ⅰ 概ね健全である

52396-1号橋 市道 市道5-2396号線 4.03 1981 44 R5

52370-1号橋 市道 市道5-2370号線 4.82 1965 60

52394-1号橋 市道 市道5-2394号線 6.7 2013 12 R4 Ⅰ 概ね健全である
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
R6 Ⅱ 床版の鉄筋露出天神橋 市道 5－4402号線 20.6 1977 48

概ね健全である

面野井橋 市道 5－4790号線 19.7 1978 47 R4 Ⅱ 横桁の鉄筋露出

Ⅱ 床版の遊離石灰

高田橋 市道 2023号線 18.6 1992 33 R4 Ⅰ

R4 Ⅰ 概ね健全である

鬼ヶ窪橋 市道 市道２級３０号線 18.46 1978 47 R3

神橋 市道 5－4039号線 18.5 1978 47

床版の遊離石灰

電鉄橋 市道 ５－３２１４号線 41.08 1994 31 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

狸穴橋 市道 市道5-3312号線 10.5 1978 47 R5 Ⅱ

R5 Ⅰ 概ね健全である

53616-1号橋 市道 市道5-3616号線 44 2010 15 R5

53469-1号橋 市道 市道5-3469号線 44 2010 15

概ね健全である

境松橋 市道 市道2級42号線 24.7 1988 37 R2 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

53441-2号橋 市道 市道5-3441号線 23.05 1979 46 R5 Ⅰ

R4 Ⅱ 横桁のうき

2-42-1号橋 市道 市道Ⅱ級42号線 36.3 2014 11 R5

西南大橋 市道 1029号線 28.86 1988 37

下部工の遊離石灰

1-64-1号橋 市道 市道5-3365号線 35.2 2014 11 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ
主桁のひびわれ
下部工のひびわれ

71229-1号橋 市道 市道7-1229号線 9.5 1961 64 R5 Ⅱ

R5 Ⅱ 下部工の洗掘

1031-1号橋 市道 市道1031号線 3.4 1961 64 R5

53328-1号橋 市道 市道5-3328号線 3 1972 53

主桁のひびわれ
下部工の洗掘

53327-1号橋 市道 市道5-3327号線 3 1965 60 R5 Ⅱ
主桁のひびわれ
下部工の洗掘

1-61-1号橋側道橋 市道 市道Ⅰ級61号線 8 1979 46 R5 Ⅱ

R5 Ⅰ 概ね健全である2-38-1号橋 市道 市道Ⅱ級38号線 29.3 2014 11

床版の鉄筋露出

興南橋 市道 5－3531号線 46.82 2007 18 R4 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ
主桁のひびわれ、鉄筋露出
床版のひびわれ

彦橋 市道 5－3245号線 40.15 1973 52 R4 Ⅱ

R4 Ⅱ ア－チリブ部の腐食

搦手橋 市道 1024号線 32.65 1977 48 R4

陣屋橋 市道 5－3198号線 33.06 1982 43

下部工の洗堀

みどりの筑見橋 市道 市道7-1001号線 27 2014 11 R5 Ⅰ 下部工のひびわれ

Ⅱ 横桁の鉄筋露出、うき

53031-1号橋 市道 市道5-3031号線 7.5 1964 61 R5 Ⅱ

R5 Ⅰ 概ね健全である

常磐橋 市道 5－6023号線 15.69 1987 38 R4

52743-1号橋 市道 市道5-2743号線 2.25 1995 30
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検 設計

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検
Ⅰ 概ね健全である

R5 Ⅱ 下部工の洗掘

54514-2号橋 市道 市道5-4514号線 6 1970 55 R5

54530-1号橋 市道 市道5-4530号線 9.4 1976 49

下部工の洗掘

54526-1号橋 市道 市道5-4526号線 9 1975 50 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

54518-1号橋 市道 市道5-4518号線 9.4 1980 45 R5 Ⅱ

R5 Ⅱ 床版の遊離石灰

54517-1号橋 市道 市道5-4517号線 9.4 1981 44 R5

54515-1号橋 市道 市道5-4515号線 9.4 1977 48

床版の遊離石灰

54513-1号橋 市道 市道5-4513号線 9.4 1985 40 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

54511-1号橋 市道 市道5-4511号線 7.4 1978 47 R5 Ⅱ

R5 Ⅰ 概ね健全である

54510-1号橋 市道 市道5-4510号線 7.4 1981 44 R5

54240-1号橋 市道 市道5-4240号線 6.3 1973 52

主桁のひびわれ

Ⅱ 下部工の洗掘

1-61-1号橋 市道 市道Ⅰ級61号線 5.3 1976 49 R5 Ⅱ

R5 Ⅰ 概ね健全である

1-60-1号橋 市道 市道Ⅰ級60号線 5.3 1975 50 R5

54253-1号橋 市道 市道5-4253号線 2.9 1979 46

概ね健全である

54267-1号橋 市道 市道5-4267号線 5.3 1970 55 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

54239-1号橋 市道 市道5-4239号線 5.3 1970 55 R5 Ⅰ

R5 Ⅰ 概ね健全である

54172-1号橋 市道 市道5-4172号線 5.3 1971 54 R5

54175-1号橋 市道 市道5-4175号線 5.3 1969 56

床版の遊離石灰
下部工の洗掘

54645-1号橋 市道 市道5-4645号線 7.4 1965 60 R5 Ⅱ 下部工の洗掘

Ⅰ 概ね健全である

54493-1号橋 市道 市道5-4493号線 6.3 1964 61 R5 Ⅱ

54303-1号橋 市道 市道5-4303号線 2.9 1961 64 R5

概ね健全である

東亜橋 市道 市道２級３１号線 16.96 1986 39 R3 Ⅱ 主桁のひびわれ

Ⅰ 概ね健全である

前橋 市道 5-4326号線 2.9 1959 66 R5 Ⅰ

R5 Ⅰ 概ね健全である

54344-1号橋 市道 市道5-4344号線 2.9 1970 55 R5

54338-1号橋 市道 市道5-4338号線 3.1 1961 64

下部工の鉄筋露出

54084-1号橋 市道 市道5-4084号線 2.7 1970 55 R5 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

2-30-1号橋 市道 市道2級30号線 5.4 1972 53 R5 Ⅰ

水堀橋 市道 5－4432号線 20.8 1982 43 R4
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凡例：　　　　対策の実施時期を示す。

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

最新
点検
年次

判定
区分

概算費用
(千円)

対策の内容・時期

主な損傷橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)

架設
年度

供用
年数

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検

点検

点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検 点検

点検

R3 Ⅰ 概ね健全である191125513側道橋 市道 市道１級74号線 6 不明

概ね健全である

191125513橋 市道 市道１級74号線 3.2 不明 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

明石橋 市道 市道１級74号線 3 不明 R3 Ⅰ

R3 Ⅰ 概ね健全である

凱旋橋側道橋(上り) 市道 5－1723号線 7 不明 R3

凱旋橋側道橋(下り) 市道 5－1723号線 7.1 1986 39

概ね健全である

凱旋橋 市道 5－1723号線 2.9 1959 66 R3 Ⅰ 概ね健全である

Ⅱ 下部工のひびわれ

睦橋 市道 3－2661号線 17.2 1992 33 R6 Ⅰ

R5 Ⅰ 概ね健全である

下田橋 市道 6－4159号線 25 不明 R5

11135－1号橋 市道 1－1135号線 12 2022 3

清水橋 市道 7－3017号線 20 2007 18

小橋 市道 5－1819号線 19 2003 22

53287－1号橋 市道 5－3287号線 29.2 2015 10

高須賀第２跨道橋 市道 5－4147号線 38.8 2013 12

高須賀第１跨道橋 市道 5－4211号線 39.3 2016 9

江戸橋側道橋 市道 市道２級53号線 20 2021 4

R6 Ⅰ 概ね健全である

53441－1号橋 市道 5－3441号線 39.6 2017 8

豊年橋側道橋(上流) 市道 5－1723号線 21.2 2011 14

概ね健全である

豊年橋側道橋(下流) 市道 5－1723号線 21.1 2011 14 R6 Ⅱ 下部工のひびわれ

Ⅰ 概ね健全である

豊年橋 市道 5－1723号線 21.2 1976 49 R6 Ⅰ

R4 Ⅰ 概ね健全である

八千代橋 市道 5ー1900号線 37.5 2007 18 R6

狸山橋 市道 6－5127号線 51.94 2011 14

概ね健全である

上大橋 市道 6－5126号線 52.2 2012 13 R4 Ⅰ 概ね健全である

Ⅰ 概ね健全である

樋の沢橋 市道 6－1102号線 19.5 1993 32 R4 Ⅰ

R4 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

月読橋 市道 6－1101号線 19.45 1991 34 R4

わかば橋 市道 6－2206号線 2.44 1965 60

床版の鉄筋露出

若菅橋 市道 6－2033号線 21.64 1975 50 R4 Ⅱ 主桁の鉄筋露出

Ⅱ 床版のひびわれ

中山橋 市道 6－2018号線 21.95 1975 50 R4 Ⅱ

R3 Ⅱ 床版の鉄筋露出

房内橋 市道 市道２級４８号線 50.1 1975 50 R2

九万坪橋 市道 市道２級４８号線 18 1974 51

床版の遊離石灰

大井橋 市道 市道１級７１号線 19.3 2002 23 R3 Ⅰ 概ね健全である

古橋 市道 市道１級66号線 18.6 1975 50 R2 Ⅱ

高山橋 市道 市道１級62号線 22.4 2022 3
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６．長寿命化修繕計画による効果

７．計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

１）計画策定担当部署

つくば市　建設部　道路整備課　tel：029-883-1111

２）意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

茨城大学 大学院理工学研究科 都市システム工学専攻　　原田　隆郎　　教授

　長寿命化修繕計画を策定する600橋について、今後50年間の事業費を比較すると、従来の対症
療法型が708億円であるのに対し、長寿命化修繕計画の実施による予防保全型は87億円となり、コ
スト縮減効果は621億円となる。　また、損傷に起因する通行制限等が減少し、道路の安全性・信頼
性が確保される。
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